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resumo 
 
 
O presente trabalho apresenta e detalha o trabalho desenvolvido durante os 
dois anos de construção do “Parque Eólico de Cabeço da Rainha II”, onde o 
narrador: Irina Cláudia Borges Monteiro exerceu o cargo de director de obra, 
ao serviço da empresa Jayme da Costa, S.A. Com o título “Parques Eólicos –
O caso de estudo do Parque Eólico de Cabeço da Rainha II” está integrado no 
Mestrado em Engenharia Geológica (2º Ciclo) na Universidade de Aveiro. 
 
Tem como objectivos, abordar todos os procedimentos envolvidos na 
construção de um Parque Eólico, desde a obtenção da sua licença, passando 
pela construção de vias de comunicação, geotecnia, edifícios e subestações 
até iniciar a montagem dos aerogeradores e por fim dar início à produção de 
energia eléctrica. 
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abstract 
 
The present work presents and details the work done during the two years of 
building the" Wind Farm Cabeço da Rainha II, "where the narrator: Irina 
Cláudia Borges Monteiro served as director of work for the company Jayme da 
Costa S.A. Titled "Wind Farms - The case study of the Wind Park Cabeço da 
Rainha II" is integrated in the Master Thesis in Geological Engineering (2nd 
cycle) at the University of Aveiro. 
 
This work aims to address all the procedures involved in building a wind farm, 
since obtaining the license for construction, to the construction of 
communication structures, buildings and substations, up to starting the 
assembly of the turbines, and finally starting the production of electricity. 
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Capítulo I – Introdução 
1. Objectivos Gerais 
Esta dissertação pretende expor todo o trabalho inerente à construção de um parque 
eólico. Para caso de estudo foi seleccionado o Projecto de Implantação do Parque 
Eólico de Cabeço da Rainha II (PE CRII), que teve uma duração de dois anos e em que a 
proponente deste trabalho desempenhou a função de director de obra (Construção 
Civil) e Eng. Geóloga, tudo como colaboradora da empresa Jayme da Costa, S.A..  
Esta empreitada tem como dono de obra a Enernova – Novas Energias, do grupo EDP; 
como empreiteiro geral de Construção Civil e Instalações Eléctricas a empresa Jayme da 
Costa, S.A. e como promotor (fornecedor dos aerogeradores) a Enercon. 
Primeiramente é abordado o conceito de parque eólico como um investimento 
Português relativamente recente, as razões e vantagens deste tipo de investimento na 
produção de energia limpa através de um recurso energético – o vento. Ao longo do 
estudo das razões para esta aposta nas energias renováveis também ficou patente as 
sérias dificuldades burocráticas a ultrapassar, as quais se encontram aqui sintetizadas. 
O presente trabalho tem como objectivo caracterizar e descrever todas as tarefas 
executadas pelas diversas equipas de trabalho, que em colaboração com as equipas da 
Jayme da Costa, S.A. projectaram, estudaram, organizaram e executaram todos os 
trabalhos que resultam na construção do PE CRII. A Empresa Jayme da Costa, S.A., 
contratou diversos subempreiteiros, nomeadamente empresas para construção dos 
Edifícios de Comando e Subestação e empresas de terraplanagens para abertura de 
acessos, fundações, valas de cabos e construção de plataformas para montagem dos 
aerogeradores, em termos gerais são esses os principais trabalhos desta empreitada. 
Como será perceptível da leitura do documento que se apresenta, os trabalhos 
envolvidos na construção de um parque eólico podem dividir-se em trabalhos de 
Construção Civil e de natureza Electrotécnica (Instalações Eléctricas). 
A presença em obra da autora deste trabalho visava a execução, gestão e 
planeamento dos trabalhos de Construção Civil, uma vez que foi colocado um 
responsável para executar as mesmas tarefas relativamente às Instalações Eléctricas.  
Para além de direcção de obra, coube à proponente deste trabalho a realização do 
estudo das fundações para os aerogeradores (AG1, 2, 3 e 4) e a elaboração dos 
respectivos relatórios de caracterização geológica das fundações.  
Em virtude do objectivo principal do trabalho ser a orientação em obra dos trabalhos de 
construção civil, este relatório centrar-se-á em todos esses trabalhos, enunciando-os, 
descrevendo os procedimentos de execução e as normas a seguir. 
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2. Empresa empregadora – Jayme da Costa, S.A. 
Fundada em 1916, a Empresa Jayme da Costa foi desde sempre uma conceituada 
empresa de engenharia e instalações eléctricas, bem como fabricante de diversos 
equipamentos eléctricos de baixa e média tensão. Os elevados níveis de qualidade 
apresentados pelos seus produtos estenderam-se também às actividades crescentes no 
sector da produção de energia. A aquisição, em 1997, da MARPE – Construções e 
Instalações Técnicas, S.A., empresa sedeada em Setúbal, teve como actividade principal 
o projecto e o desenvolvimento nas áreas de Instalações Técnicas Especiais, Infra-
estruturas Urbanas e Construção Civil. 
Neste contexto, a Jayme da Costa, S.A., ganhou esta empreitada onde é responsável 
por toda a parte de construção civil assim como todo o fornecimento de equipamentos 
eléctricos e sua instalação, na figura 2.1 apresenta-se o organigrama dos sectores da 
empresa intervenientes nesta obra. 
No desenrolar da função da autora, a tempo inteiro em obra, para além de toda a 
responsabilidade sobre todos os trabalhos da Empresa Jayme da Costa, S.A. nesta 
empreitada, era obrigação da proponente deste trabalho informar permanentemente o 
dono de obra sobre o desenvolvimento da obra, que inclusive eram discutidos 
mensalmente em reuniões de Coordenação de Obra, com a presença dos responsáveis 
das empresas intervenientes. Diariamente o coordenador da Empresa Jayme da Costa, 
S.A., recebia a informação actualizada sobre os trabalhos em curso e o seu 
planeamento, remetia a sua aprovação ou não para execução, o contacto era 
permanente para qualquer esclarecimento de dúvidas que surgiam em obra assim como 
para o contínuo ensinamento sobre os melhores métodos e procedimentos a ter em obra, 
para que nenhum prazo fosse ultrapassado e garantindo a satisfação do cliente. 
 
Figura 1.1 - Organigrama da empresa – Jayme da Costa, S.A. 
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Capítulo II – Enquadramento do tema proposto 
1. Aposta Portuguesa nas Energias Renováveis | Parques 
Eólicos 
A incorporação de fontes de energias renováveis, reduzindo o peso das centrais térmicas 
no sistema produtor eléctrico, foi uma medida de grande importância na prossecução 
do objectivo de reduzir as emissões gasosas, visando o cumprimento do estabelecido no 
Protocolo de Quioto. 
Este protocolo foi discutido e negociado em Quioto, no Japão em 1997, Portugal ratificou 
em 31 de Maio de 2002, mas oficialmente entrou em vigor em 16 de Fevereiro de 2005. 
Este tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da emissão 
dos gases que agravam o efeito estufa (GEE – Gases de Efeito Estufa), considerados, 
como causa antropogênicas do aquecimento global, propôs um calendário pelo qual os 
países-membros (principalmente os desenvolvidos) têm a obrigação de reduzir a emissão 
de gases do efeito estufa em, pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de 1990 no período 
entre 2008 e 2012. Portugal comprometeu-se em limitar o aumento das suas emissões de 
GEE em 27%, no período entre 2008-2012, em relação às emissões de 1990. 
O protocolo estimula os países signatários a cooperarem entre si, através de algumas 
acções básicas: 
 Reformar os sectores de energia e transportes; 
 Promover o uso de fontes energéticas renováveis; Eliminar mecanismos financeiros 
e de mercado inapropriados aos fins da Convenção; 
 Limitar as emissões de metano na gestão de resíduos e dos sistemas energéticos; 
 Proteger florestas. 
Se o Protocolo de Quioto for implementado com sucesso, estima-se que a temperatura 
global reduza entre 1,4°C e 5,8 °C até 2100 (1), entretanto, isto dependerá muito das 
negociações pós período 2008/2012, pois há comunidades científicas que afirmam 
categoricamente que a meta de redução de 5% em relação aos níveis de 1990 é 
insuficiente para a mitigação do aquecimento global. 
O Investimento Português na construção de parques eólicos, antecede o Protocolo de 
Quioto, o primeiro parque eólico português foi construído na Ilha de Porto Santo em 1988  
 
 
(1) “PORTAL ENERGIA - Noticias e Emprego”, 09.11.2010, <www.portal-energia.com/protocolo-de-
quioto> 
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e em 1996 foi instalado o primeiro parque eólico no continente, o Parque Eólico de Fonte 
da Mesa – Serra das Meadas – Lamego, da responsabilidade da Enernova (empresa do 
Grupo EDP). 
 
Em 2001 o Ministério da Economia lançou o Programa E4 – Eficiência Energética e 
Energias Endógenas, onde assumiram um conjunto de medidas múltiplas e diversificadas 
mas com a preocupação de reforçar uma visão integrada e coerente, da oferta à 
procura da energia, com o objectivo de, pela promoção da eficiência energética e da 
valorização das energias endógenas, contribuir para a melhoria da competitividade da 
economia portuguesa e para a modernização da nossa sociedade, salvaguardando 
simultaneamente a qualidade de vida das gerações vindouras pela redução de emissões 
de CO2 e visando o compromisso assumido no Protocolo de Quioto. Procurando, ao 
mesmo tempo, a segurança no abastecimento, a redução da factura energética e a 
salvaguarda do ambiente, a estratégia E4 assenta em três grandes eixos de intervenção: 
 Diversificação do acesso às formas de energia disponíveis no mercado e aumento 
das garantias do serviço prestado pelas empresas da oferta energética; 
 Promoção da melhoria da eficiência energética, contribuindo para a redução da 
intensidade energética do produto interno bruto e da factura energética externa 
e para a resposta que se impõe quanto às alterações climáticas, dando particular 
atenção às oportunidades e meios de optimização da eficiência do lado da 
procura; 
 Promoção da valorização das energias endógenas, nomeadamente a hídrica, a 
eólica, a biomassa, a solar (térmica e fotovoltaica) e a energia das ondas, num 
compromisso fortemente dinâmico entre a viabilidade técnico-económicas e as 
condicionantes ambientais. 
 
No FORUM “Energias Renováveis em Portugal”, realizado em 2001, onde a comunidade 
académica, investigadores e profissionais de diversas áreas se reuniram para uma 
discussão alargada e abrangente sobre o futuro das energias renováveis em Portugal, o 
seu real valor e perspectivas futuras, a curto e médio prazo. 
Este Fórum surgiu numa altura em que a maioria dos países da União Europeia 
desenvolvia grandes esforços práticos no sentido de implementarem políticas e planos de 
desenvolvimento das energias renováveis. Mas também coincidiu com a mudança de 
Governo e o lançamento do Programa E4, o qual veio introduzir uma nova dinâmica no 
panorama energético nacional e lançou um conjunto de medidas na área das energias 
renováveis. 
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Para discussão destas temáticas foram criados dez grupos temáticos, tantos quanto as 
áreas das energias renováveis, entre eles a energia eólica.  
No caso específico da energia eólica, como é sabido até chegarmos ao nível de 
desenvolvimento e de investimento na energia eólica dos dias de hoje, existiram diversos 
obstáculos burocráticos e políticos a ultrapassar, como a ausência de acções de 
caracterização do potencial eólico, a falta de incentivos ao aproveitamento das 
energias renováveis em geral, a menor sensibilidade relativamente a problemas de 
natureza ambiental e as especificidades do caso Português no que respeita à produção 
e distribuição de electricidade, terão estado na base de algum atraso neste tipo de 
investimentos e apostas. 
 
Apesar das dificuldades, este quadro sofreu alguns desenvolvimentos de tal forma que 
em 2001, a potência eólica instalada era de 114 MW, distribuída por 16 parques eólicos 
com um total de 173 aerogeradores. Mas em 2004, já existiam 441 aerogeradores 
espalhados por 71 parques, que representavam uma potência de 537 MW, que 
demonstra a grande e forte aposta em apenas 4 anos. Conforme gráfico da figura 2.1, 
onde a perspectiva para o ano de 2012 será de uma potência eólica instalada de 
5700MW. 
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Figura 2.1 - Gráfico com a evolução da potência eólica instalada até 2010 e previsão para 2012. 
 
A 18 de Maio de 2004 a assinatura de duas dezenas de contratos de apoio a projectos 
de energia eólica, envolvendo um investimento de mais de 273 milhões de euros e um 
incentivo de cerca de 43 milhões de euros, constituiu, por si só, uma demonstração da 
consistência das políticas de apoio ao desenvolvimento de energias renováveis. E 
mostraram igualmente, que a Economia e o Ambiente não são incompatíveis; pelo 
contrário, podem e devem caminhar lado a lado na prossecução de uma verdadeira 
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política de desenvolvimento sustentável. Impulsionando para que Portugal assumisse em 
2005 o objectivo de ter 39% da energia eléctrica de origem renovável em 2020, esta 
ambiciosa meta é, por si só, representativa de que as energias renováveis há muito que 
deixaram de ser encaradas como uma mera curiosidade, com contribuições marginais 
dentro do sector energético. 
 
No programa do XVIII Governo Constitucional estabelecia que um dos objectivos para 
Portugal deve ser «liderar a revolução energética» através de diversas metas, entre quais 
«assegurar a posição de Portugal entre os cinco líderes europeus ao nível dos objectivos 
em matéria de energias renováveis em 2020 e afirmar Portugal na liderança global na 
fileira industrial das energias renováveis, de forte capacidade exportadora», neste âmbito 
em Abril de 2010 definiu a Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE2020) onde se 
salienta os dois objectivos primordiais: 
 Reduzir a dependência energética do País face ao exterior para 74 % em 2020, 
produzindo, nesta data, a partir de recursos endógenos, o equivalente a 60 
milhões de barris anuais de petróleo, com vista à progressiva independência do 
País face aos combustíveis fósseis;  
 Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto 
das políticas europeias de combate às alterações climáticas, permitindo que em 
2020 60 % da electricidade produzida e 31 % do consumo de energia final tenham 
origem em fontes renováveis e uma redução do 20 % do consumo de energia final 
nos termos do Pacote Energia-Clima 20-20-20;  
 
A energia eólica tem tido uma forte progressão nos últimos anos, tendo a potência 
instalada em Portugal passado de 537 MW em 2004 para mais de 3500 MW em 2009. 
Prevê-se que até 2012 serão instalados 2000 MW adicionais resultantes da capacidade 
atribuída nos últimos dois anos através processos de concursos. Serão ainda instalados 
mais 400 MW de potência resultantes da exploração do potencial de sobre-equipamento 
dos parques existentes.  
A estratégia prevê que até 2020 possam ser instalados, também por concurso, outros 
3000MW de potência eólica, sendo que a atribuição desta potência dependerá de um 
conjunto de factores, designadamente da evolução da procura de electricidade, da 
penetração dos veículos eléctricos, da capacidade de transferir consumos de períodos 
de ponta para períodos de vazio e também da viabilidade técnica e dos custos das 
tecnologias eólicas offshore, assim como dos impactos ambientais associados aos 
diferentes tipos de tecnologia.  
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Num balanço de seis meses da ENE2020 o investimento de Portugal nas novas energias é 
uma aposta económica e social ganha. Só no primeiro semestre de 2010, o País 
começou a exportar electricidade e já baixou a factura da importação desta energia 
em 550 milhões de euros, um valor que se estima que se fixe, no final do ano, em 800 
milhões de euros.  
O crescimento da capacidade instalada de produção renovável permitiu que, com 
condições favoráveis, Portugal tenha quase eliminado a importação de electricidade no 
primeiro semestre deste ano, ao atingir uma produção de 66% da electricidade a partir 
de fontes endógenas e renováveis.  
2. Parques Eólicos – Definição e Constituição 
Portugal tem grandes tradições na sua história, relativa ao aproveitamento da energia do 
vento, desde a moagem de cereais à navegação à vela, sendo mesmo pioneiro na 
utilização da tecnologia.  
A Energia Eólica produzida num parque eólico, não é mais do que um reaproveitamento 
deste recurso energético. O princípio físico do aproveitamento da energia é elementar e 
baseia-se na utilização da energia do vento para fazer rodar as hélices das turbinas 
eólicas ou aerogeradores que aproveitam a energia cinética do vento, como um 
georecurso, convertendo-a em energia eléctrica ou mecânica, para tal os 
aerogeradores são colocados estrategicamente (em número significativo), em lugares 
onde o vento é abundante, confirmando a rentabilidade/viabilidade do projecto. 
A energia eólica é actualmente uma das energias renováveis mais promissoras devido à 
facilidade de integração com as redes tradicionais de energia, permitem alimentar 
populações remotas, com baixo custo de manutenção e produção, onde a rede 
tradicional de distribuição de electricidade não consegue alcançar, para além de ser 
alternativa aos combustíveis fósseis. 
 
Nos dias de hoje, o principio básico mantém-se, optimizado com o recurso às novas 
tecnologias, a sistemas computorizados e de telemática que permitem um melhor 
aproveitamento da energia, bem como uma melhor gestão da mesma, de acordo com 
as solicitações do consumo na rede eléctrica. 
 
As centrais eólicas apresentam um impacto ambiental quase nulo, não contribuem para 
o aumento da emissão de gases na atmosfera causadores do "efeito estufa" (como 
acontece com a produção de energia eléctrica obtida a partir da queima de fósseis - 
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carvão, petróleo, gás natural, etc) por isso, esta forma de energia parece ser o caminho 
mais correcto e racional para a produção de energia eléctrica. 
 
3. Parques Eólicos – Estudos prévios 
Em Portugal, a tramitação administrativa do desenvolvimento do projecto de um parque 
eólico é complexa, burocrática e morosa. Envolvendo muitos organismos da 
administração, está sujeita a processos de avaliação intermédios cujos critérios não são 
suficientemente explícitos e carece de regras coordenadoras para todos os agentes 
envolvidos, por forma a que seja possível desenvolver acções paralelas, encurtando 
tempos e, se necessário, accionar os mecanismos previstos na lei geral quando as 
respostas tardam. De entre os problemas que os promotores experimentam na sua 
actividade, três há que merecem destaque:  
 A dificuldade em encontrar soluções para o escoamento da energia; 
 O frequente cruzamento de interesses nos locais mais favoráveis para a 
construção de parques eólicos, na sua maioria objecto de estatutos de protecção 
ambiental; 
 Um conjunto de procedimentos administrativos e burocráticos, nem sempre muito 
bem definidos e, muitas vezes, desencorajadores. 
 
Para a construção desses parques é necessário, dependendo do entendimento do órgão 
ambiental estadual, a realização de vários documentos, dos quais apenas fica uma 
síntese, uma vez que para os explicar mais sucintamente teríamos matéria para uma 
nova tese de mestrado. 
Entre os documentos mais importantes surge o Estudo de Impacto Ambiental ou Estudo 
de Impacte Ambiental (EIA) é um documento técnico onde se avaliam as 
consequências para o ambiente decorrentes de um determinado projecto, no âmbito de 
uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  
O EIA deve incluir um resumo não técnico, nele encontram-se identificados e avaliados 
de forma imparcial e meramente técnica os impactes que um determinado projecto 
poderá causar no ambiente, assim como apresentar medidas mitigadoras. A má 
localização de um parque eólico, pode causar impactos negativos como a morte de 
aves e a poluição sonora, já que as hélices produzem um zumbido constante. Os 
fabricantes, no entanto, alegam que os modelos mais recentes não geram mais ruído 
que o próprio vento que faz girar as turbinas, por não usarem mais engrenagens no 
acoplamento entre a turbina e o gerador. 
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O AIA é um instrumento preventivo usado nas políticas de ambiente e gestão ambiental 
com o intuito de assegurar que um determinado projecto possível de causar de danos 
ambientais seja analisado de acordo com os prováveis impactos no meio ambiente e 
que esse mesmos impactos sejam analisados e tomados em consideração no seu 
processo de aprovação. A elaboração de um AIA é apoiada em estudos ambientais 
elaborados por equipas multidisciplinares, os quais apresentam diagnósticos, descrições, 
analises e avaliações sobre os impactos ambientais efectivos e potenciais do projecto. 
 
O processo de AIA, definido pelo Decreto- Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro - rectificado pela 
Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro), compreende seis fases: 
1. Definição do Âmbito do EIA  
 Proponente:  
- Proposta de Definição de Âmbito (PDA); 
- Declaração de intenção de realizar o projecto; 
- Pedido de realização de consulta pública (facultativo); 
 Autoridade de AIA:  
- Solicitação de pareceres às entidades públicas; 
- Nomeação da comissão de avaliação; 
- Envio de elementos ao IA (Instituto do Ambiente) para realização da 
consulta pública; 
 Comissão de Avaliação:  
- Deliberação quanto à realização da consulta pública; 
- Deliberação quanto à PDA, atendendo aos pareceres recolhidos e, se for 
caso disso, aos resultados da consulta pública; 
 IA: 
- Promoção da consulta pública 
- Elaboração do relatório da consulta pública 
 
2. Elaboração e apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA): 
 Proponente:  
- Estudo de Impacto Ambiental (EIA), elaborado em função das 
características e da fase de elaboração do projecto (estudo prévio, anteprojecto 
ou projecto de execução), contendo: 
a) Resumo não técnico (RNT) 
b) Relatório(s) síntese (RS) 
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c) Relatórios técnicos (RT) – se necessário 
d) Anexos 
- Nota de envio à Autoridade de AIA; 
 
3. Apreciação técnica do EIA: 
 Entidade Licenciadora:  
- Retém um exemplar do EIA; 
- Envia à Autoridade de AIA; 
- Restantes exemplares do EIA; 
- Nota de envio; 
- Um exemplar do projecto; 
- Documentação relevante; 
 Autoridade de AIA:  
- Nomeia comissão de Avaliação; 
 
 Comissão de Avaliação:  
- Solicita informação complementar, aditamentos, reformulação do RNT; 
- Emite Declaração de Conformidade ou Desconformidade do EIA; 
 Proponente:  
- Envia à CA documentos solicitados; 
 
4. Participação pública: 
 IA:  
- Decisão quanto ao período de consulta pública; 
- Publicação do RNT e do EIA; 
- Elaboração de Audiências Públicas (ou outras) de forma a ouvir os 
interessados; 
- Resposta aos pedidos de esclarecimento; 
- Elaboração e Publicação do Relatório de Consulta Pública; 
 Comissão de Avaliação:  
- Participa nas Audiências Públicas; 
- Formulação de Pedidos de esclarecimento; 
 Interessados, Proponentes e Técnicos responsáveis pelo EIA:  
- Participação nas audiências públicas; 
5. Decisão: 
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 Elaboração e emissão do DIA – Declaração de Impacte Ambiental – por 
diversos organismos:  
a) Comissão de Avaliação: 
- Elabora parecer final do procedimento de AIA; 
- Envia à Autoridade de AIA; 
b) IA: 
- Publica o parecer final do procedimento de AIA; 
c) Autoridade de AIA: 
- Elabora o DIA e envia ao Ministério do Ordenamento de Território; 
- Notifica a entidade licenciadora da proposta de DIA; 
d) Ministério do Ordenamento e Território  
- Efectua o despacho (Favorável Condicionado, Desfavorável ou 
Favorável); 
e) IA: 
- Publica o DIA; 
6. Pós-Avaliação: 
- Elaboração do RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto 
de Execução); 
- Publicação do RECAPE; 
- Monitorização do projecto; 
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Capítulo III – Caso de Estudo: PE Cabeça da Rainha II 
1. Concepção Geral da Obra 
1.1  Localização Geográfica da obra 
O Parque Eólico de Cabeço da Rainha II localiza-se na Serra do Cabeço de Rainha. A 
localização deste parque está inserida em dois concelhos, concelho de Oleiros nas 
freguesias de Oleiros e Isna; concelho da Sertã nas freguesias de Troviscal e Ermida; 
ambos pertencentes ao distrito de Castelo Branco, ver localização geográfica na figura 
3.1. A zona de implantação do Parque encontra-se situada entre as cotas 820 m e 1084m, 
abrangendo uma área de cerca de 190ha, como é possível observar nas plantas gerais 
do parque no anexo I.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 - Localização Geográfica do PE Cabeço da Rainha II. 
 
O PE CRII, é constituído por 15 aerogeradores, localiza-se em área adjacente ao PE 
Cabeço Rainha (PE CR), constituído por 20 aerogeradores, em funcionamento desde o 
ano 2000. 
A área de implantação do PE CRII distribui-se por três núcleos de aerogeradores: 
 Um, no concelho da Sertã, localizado na extremidade Sudoeste do PE CR, 
constituído por quatro aerogeradores; 
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 Outro intermédio, no concelho de Oleiros, constituído por três aerogeradores, 
interpostos com os aerogeradores do PE CR; 
 E outro, no concelho de Oleiros, de maior dimensão, sensivelmente com 
orientação Norte-Sul, localizado a Nordeste do PE CR, constituído por oito 
aerogeradores. 
Estes três núcleos encontram-se ligados pelo acesso existente, que se desenvolve ao 
longo da cumeada da Serra do Cabeço Rainha, servindo o PE CR já em exploração e 
por alguns acessos secundários que foram construídos durante esta empreitada. 
 
1.2  Caracterização da obra 
Os elementos principais que constituem esta empreitada são, essencialmente, a Rede 
Eléctrica Interna, o Edifício de Comando e Posto de Corte, a Subestação e as vias de 
acesso. Os aerogeradores e os respectivos postos de transformação são da 
responsabilidade do fornecedor – Enercon.  
Tal como foi explicado no item 1.1 localização da obra, o PE CRII é constituído por 15 
aerogeradores. O primeiro núcleo a ser implantado é composto por 4 aerogeradores, do 
tipo E70 (torres em aço). Neste núcleo, especificamente, a Empresa Jayme da Costa foi 
responsável pela abertura da fundação, construção da sapata e da plataforma de 
montagem para a Enercon montar o aerogerador.  
Nos restantes núcleos de 11 aerogeradores, do tipo E82 (torres em betão) a Empresa 
Jayme da Costa, S.A. efectuou a abertura das fundações e construção da plataforma 
de montagem, mas a construção das sapatas ficou a cargo da Enercon. 
A interligação do Parque com a Rede de Distribuição é efectuada através da 
Subestação de Oleiros 60/15 kV, do tipo exterior, ao lado do Edifício de Comando. Foi 
construída uma linha a 60 kV que liga esta Subestação à Subestação de Castelo Branco. 
O Edifício de Comando que está situado junto à Subestação alberga, para além das 
instalações dos serviços auxiliares, o Posto de Corte da rede interna de 15 kV e o 
equipamento de comando e controlo do Parque. 
A interligação entre os diferentes aerogeradores e entre estes e o Posto de Corte da rede 
interna de 15 kV é realizada por uma rede subterrânea de média tensão, constituída por 
cabos enterrados em vala. 
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1.3  Enquadramento Geológico 
A área em estudo pertence à Zona Centro Ibérica, mais concretamente ao Grupo das 
Beiras (Complexo Xisto-Grauváquico). Esta Formação é caracterizada por um conjunto 
rítmico de espessura considerável onde existe a alternância de xistos argilosos (filádios) e 
metagrauvaques mais ou menos quartzosos. Esta zona da Sertã – Oleiros encontra-se 
inserida na formação de Perais que é constituída por alternâncias de turbiditos 
(metagrauvaques e xistos argilosos) datados do Câmbrico, como se pode observar na 
figura 3.2. Salienta-se ainda uma predominância dos metagrauvaques, em relação aos 
xistos e uma camada pouco espessa de cobertura vegetal. 
Os registos de campo assinalam as litologias encontradas e sua caracterização, incluindo 
as descontinuidades, alteração e resistência da rocha. A resistência foi avaliada no 
campo por método expedito usando um martelo de geólogo. 
 
  
Figura 3.2. Extracto da Carta Geológica de Portugal (1:500 000). 
 
Na classificação dos afloramentos observados nos taludes, bases e paredes das 
fundações estudadas e analisadas na observação de campo seguiram-se as 
recomendações propostas pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas 
(SIMR), conforme tabelas 3.1, 3.2. e 3.3. No caso da medição da resistência é feita através 
de análises expeditas, realizadas com o recurso ao martelo de geólogo ou a uma faca, 
estimando os valores da resistência à compressão simples, que em função do grau de 
qualidade da rocha, correlaciona a resistência à compressão simples (σc) com o 
comportamento do material face àquelas análises expeditas. 
 - Fm de Perais: Turbiditos 
(Complexo Xisto-Grauváquico) 
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Tabela 3.1 - Grau de alteração de um maciço rochoso (“Practical Rock Engineering”, Evert Hoek, 
2000 Edition). 
Simbologia Designação do estado de alteração 
W1 rocha sã 
W2 rocha ligeiramente alterada 
W3 rocha alterada 
W4 rocha muito alterada 
W5 rocha decomposta 
 
Tabela 3.2 - Grau de fracturação (espaçamento), (“Practical Rock Engineering”, Evert Hoek, 2000 
Edition). 
Simbologia Descrição Espaçamento entre fracturas 
F1 fracturas muito afastadas > 2,00 m 
F2 fracturas afastadas 0,60 m – 2,00 m 
F3 fracturas medianamente afastadas 0,20 m – 0,60 m 
F4 fracturas próximas 0,06 m – 0,20 m 
F5 fracturas muito próximas < 0,06 m 
 
Tabela 3.3 – Classificação da Resistência das Rochas, através de análises expeditas, ISRM 
(“International Society for Rock Mechanics”). 
Simbologia Designação σc 
(MPa) 
Análise Expedita 
R6 Extremamente elevada > 250 
A rocha lasca depois de sucessivos 
golpes de martelo e ressoa quando 
batida 
R5 Muito elevada 100 - 250 
Requer muitos golpes de martelo para 
partir espécimes intactos de rocha 
R4 Elevada 50 - 100 
Pedaços pequenos de rocha seguros 
com a mão são partidos com um único 
golpe de martelo 
R3 Mediana 25 - 50 
Um golpe firme com o pico do martelo 
de geólogo faz identações até 5 mm; 
com a faca consegue-se raspar a 
superfície 
R2 Baixa 5 - 25 
Com a faca é possível cortar o material, 
mas este é demasiado duro para lhe dar 
a forma de provete para ensaio triaxial 
R1 Muito Baixa 1 - 5 O material desagrega-se com golpe firme do pico de martelo de geólogo 
R0 Extremamente baixa 0,25 - 1 Consegue-se marcar com a unha 
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Para a implantação da sapata de fundação dos aerogeradores considerou-se uma área 
de escavação circular com 8 m de raio e 4 m de profundidade média. 
Nos solos de cobertura com baixa resistência mecânica e elevada compressibilidade, e 
que não permitem a fundação directa das sapatas dos aerogeradores e dos pilares das 
estruturas que integram a subestação, foi necessário proceder à sua remoção até se 
intersectarem as formações rochosas compactas e resistentes. 
Em toda a área afecta ao parque eólico, às cotas finais de fundação (previsivelmente 
atingidas após escavação com profundidade máxima da ordem dos 3 a 4m) foram 
intersectadas rochas pouco alteradas a medianamente alteradas (W2-3) de resistência 
média, com fracturas próximas (F4). 
De acordo com a Especificação LNEC E 217/1968, ”Fundações Directas Correntes. 
Recomendações”, os metagrauvaques e pelitos, à cota final de escavação, inserem-se 
no “grupo das rochas pouco duras a medianamente alteradas”, para as quais se estima 
uma tensão de segurança à rotura da ordem dos 3 MPa. 
Quando se atingiram as cotas finais de escavação procedeu-se à regularização da 
superfície de contacto da fundação e limpeza manual, com auxílio de ar comprimido. 
As formações geológicas na área em estudo encontravam-se cortadas por falhas de 
pequena dimensão, no geral preenchidas por milonite e/ou quartzo de exsudação. 
Quando aquelas descontinuidades exibiam abertura superior a 20cm, com 
preenchimento argiloso, ou quando o maciço encaixante se apresentava muito alterado 
a decomposto procedeu-se à sua remoção e posterior substituição com betão, 
mediante tratamento à custa de recravas, com a geometria que se indica na figura 3.3. 
A recrava é o nome comum dado ao procedimento que envolve a remoção do material 
alterado, limpeza e enchimento com betão, eliminando assim a zona de menor 
resistência. 
 
 
Figura 3.3 - Geometria geral para uma recrava. 
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1.3.1 Condições de Escavabilidade 
 
Para remoção dos solos de cobertura, as escavações para as sapatas de fundação dos 
aerogeradores são conseguidas com recurso a meios mecânicos ligeiros, escavadora 
com balde frontal. 
A escavação do maciço rochoso de natureza grauvacóide nos horizontes mais 
superficiais (< 2 m), onde a fracturação é mais intensa, foi conseguida com o 
escarificador da giratória, contudo, para maior profundidade recorreu-se 
sistematicamente a meios mecânicos pesados do tipo martelo demolidor. 
O recurso a explosivos justificou-se quando se intersectarem possantes estratos de 
grauvaque, de forma a obter-se a prévia desagregação do maciço e, assim, facilitar a 
escavação com a giratória. Nestes casos, devem ser adoptadas técnicas de pré-corte e 
definir diagramas de fogo adequados à variação das características do maciço rochoso. 
Particular atenção foi dada à possibilidade de abertura dos planos de estratificação 
pelos gases gerados na detonação dos explosivos, propiciando a sua infiltração até 
grandes distâncias e conduzindo à instabilidade dos taludes e ao surgimento de 
importante sobreescavação. 
Atendendo ao carácter provisório dos taludes, dado que se procederá a aterro de 
enchimento, apenas há que acautelar durante a fase de construção a queda e/ou 
escorregamento de blocos e/ou massas instáveis. 
Em regra, para geometria dos taludes de escavação recomendam-se as seguintes 
inclinações: 
 1V:2H para os solos de cobertura 
 4V:1H na escavação do maciço xisto-grauváquico 
Atendendo à intensa compartimentação superficial do maciço, será de prever situações 
de instabilidade nas faces dos taludes. A acontecerem, mobilizarão reduzidos volumes de 
maciço e serão resolvidas mediante saneamento dos blocos mais instáveis e 
reperfilamento localizado das zonas de escorregamento potencial. Não se afigura 
necessário recorrer a medidas excepcionais de estabilização de taludes, nomeadamente 
à custa de pregagens e/ou betão projectado. 
Às cotas em que se inserem os aerogeradores, não é previsível que seja intersectado o 
nível freático. 
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1.3.2 Sismicidade Histórica e enquadramento PE CRII 
 
O mapa de distribuição de epicentros revela concentração na faixa litoral a norte de 
Sines até às proximidades da Nazaré. Também se distingue concentração de sismicidade 
na região litoral do Algarve, com três pólos principais de actividade, nas áreas de 
Portimão, Loulé-Faro e Tavira-V.R.Sto.António. Também na região de Évora há a assinalar 
importante sismicidade. 
O epicentro do sismo de 1755, o de maior magnitude registada até hoje e, também, o 
mais devastador, tem sido localizado no Banco do Gorringe. Outros eventos fortes de que 
há conhecimento correspondem a sismos históricos ocorridos em diversas áreas do 
território, nomeadamente na região do vale inferior do rio Tejo (sismos de 1531 e 1909); na 
plataforma continental a sul de Setúbal (sismo de 1858) e na plataforma continental do 
Algarve, ao largo de Portimão (sismo de 1719) e de Tavira (sismo de 1722). Estima-se que 
todos estes eventos tiveram magnitude superior a 7. 
O último grande sismo que provocou danos no território continental português foi o de 28 
de Fevereiro de 1969, que teve epicentro também na zona do Goringe e magnitude 
estimada entre 6,5 e 7,5. 
 
 
Figura 3.4 - Mapa de Intensidades Sísmicas Máximas (Direcção Geral do Ambiente, 1975). 
 
De acordo com o Mapa de Intensidades Sísmicas Máximas (Direcção Geral do Ambiente, 
1975) na Figura 3.4, correspondente ao período de 1902-1972, o local de estudo insere-se 
numa região de sismicidade moderada, sendo VI o máximo valor de intensidade 
registada. 
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Com base no relatório intitulado "Compilação de Catálogos Sísmicos da Região Ibérica", 
elaborado pelo LNEC (1992) e nos relatórios sismológicos publicados pelo Instituto de 
Meteorologia a partir de 1991 até 2004 verifica-se que os sismos de maior magnitude num 
raio de 100 km em torno do ponto central do parque eólico são os que constam da figura 
3.5, com truncatura em M<4. 
 
Figura 3.5 - Gráfico de relação entre a magnitude dos sismos e sua localização, entre 1991 e 2004. 
 
Da análise da figura 3.5 conclui-se que o número de sismos é reduzido, com magnitude 
na escala de Richter inferior a 5,2º. 
Pela sua importância regional, refere-se a Falha do Vale Inferior do Tejo. Corresponde a 
uma estrutura geológica complexa e profunda na Bacia do Baixo Tejo, de orientação 
N30°E e que se desenvolve ao longo do traçado do rio Tejo no seu troço compreendido 
entre Vila Nova da Barquinha e o Barreiro. As evidências de actividade neotectónica 
desta falha devem-se ao facto de cortarem as aluviões do Tejo.  
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2. Movimentos de Terra, fundações e maciços de apoio 
Este capítulo está dividido em quatro partes principais diferençando os trabalhos de 
Construção de Acessos (2.2); Abertura de fundações e Construção de Maciços de apoio 
aos Aerogeradores (2.3); Construção das Plataformas (2.4) de montagem e a abertura e 
fecho da Vala de Cabos de média tensão (2.5). 
2.1  Critérios Gerais 
Todos os trabalhos de movimento de terras como desarborização, desmatação, 
escavação, regularização, aterro, compactação, transporte, descarga e arrumação de 
materiais foram executados por um subempreiteiro com o apoio do equipamento, 
disponível em obra para realização dos trabalhos (Figura 3.6) conforme o plano de 
trabalhos. 
  
  
  
(f) (e) 
(d) (c) 
(a) (b) 
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Figura 3.6 - Lista de equipamento de terraplanagem, disponível em obra: (a) Motoniveladora; 
(b) Giratória Hyundai; (c) Buldozer D5; (d) Giratória Caterpillar; (e) Retroescavadora; (f) Cilindro 
e Dumper. (g) Camião Cisterna; (h) Camião MAN (3 eixos). 
 
Todos os trabalhos necessários tiveram como primeira etapa a localização exacta, 
baseada no projecto de execução da obra cedido pelo dono de obra. Este processo de 
localização foi acompanhado pela direcção de obra (autora da tese) e pelo fiscal 
(representante do dono de obra) e quando necessário pelo topógrafo ao serviço da 
Jayme da Costa, S.A.. 
A desmatação superficial do terreno natural constitui a segunda etapa, pressupõe a 
retirada de toda a terra vegetal, raízes, arbustos, árvores e outros materiais indesejáveis 
(Figura 3.7 (a)). É armazenada de forma adequada, em depósitos com altura inferior a 
2m cumprindo a planificação ambiental.  
Os depósitos temporários, quer sejam de terra vegetal ou material proveniente da 
escavação, são colocados junto aos locais de escavação, plataformas de montagem 
(Figura 3.7 (b)), ou bermas dos acessos para no final dos trabalhos ser utilizado, 
procurando utilizar sempre locais onde se minimize a destruição da vegetação existente. 
  
Figura 3.7 - (a) Giratória em trabalho de desmatação; (b) Depósito de terra de coberto vegetal, 
proveniente da desmatação. 
 
As escavações foram realizadas segundo as técnicas mais aconselháveis face à natureza 
do terreno e dos condicionamentos específicos de cada caso, de acordo com os 
(b) (a) 
(b) 
(g) (h) 
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procedimentos previamente aprovados pela fiscalização (Figura 3.8). Foram privilegiadas 
as operações de escavação que se efectuaram por meios mecânicos e não introduzam 
perturbações excessivas no maciço. Assim, não foi necessário o recurso ao uso de 
explosivos. As escavações desenvolveram-se de forma a assegurar um perfeito 
escoamento superficial das águas. 
As superfícies finais de qualquer escavação foram convenientemente limpas até ficarem 
rugosas e isentas de elementos não aderentes, para poderem ser examinadas pela 
fiscalização. Para esta limpeza recorremos a métodos manuais como vassouras, ou mini 
pá carregadora (bob-cat) com vassoura ou ainda por compressor. 
 
Figura 3.8 - Exemplo de escavação – Edifico de Comando e Subestação. 
 
No que respeita aos aterros apenas foi permitido o início da construção de qualquer 
aterro, em qualquer zona da obra, após a inspecção da fiscalização e aprovação da 
área respectiva. Os materiais utilizados nos aterros eram materiais provenientes das 
escavações já realizadas na obra, de forma a evitar a existência de materiais de 
escavação excedentários. No caso desta obra não foi necessário material de 
empréstimo (Figura 3.9 (a) e (b)).  
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Figura 3.9 - (a) Aterro da sapata de um Aerogerador; (b) Finalização do aterro da sapata e início do 
aterro para construção da plataforma. 
 
A drenagem é um dos elementos mais importantes da obra. Neste projecto estava 
prevista a drenagem dos acessos, das superfícies de fundação dos maciços de apoio e 
da plataforma de implantação do edifício comando e subestação. As drenagens foram 
executadas conforme tipos e pormenores definidos nos elementos de projecto, com 
alguns ajustes e alterações implementadas em obra, em função da geologia e 
topografia do local e das necessidades verificadas aquando de grandes precipitações. 
Durante a execução da obra foram construídos, sempre que necessário, sistemas de 
drenagem temporários de forma a evitar a erosão hídrica do solo e o arrastamento por 
acção das águas pluviais de material proveniente de depósitos de material de 
escavação ou outros materiais. 
2.2  Acessos 
 
No que respeita à construção de acessos no PE CRII e segundo o projecto, existem dois 
tipos: os acessos a construir e os acessos a beneficiar.  
Os acessos a construir para além da desmatação (Figura 3.10 (a)) e alargamento, em 
algumas zonas foi necessário a abertura de caixa e colocação de enrocamento (Figura 
3.10 (b)), dependendo da natureza do solo encontrado. O alargamento é feito segundo 
a medida do projecto, no anexo I.2 encontra-se o perfil transversal dos acessos tipo, (5 m 
de faixa de rodagem), existindo na situação de talude de aterro uma concordância de 
0,5 m e no caso de talude de escavação uma valeta com 1,0 m de largura e 0,5 m de 
profundidade, eventualmente revestida com betão pobre em situações onde se preveja 
a existência de grande erosão provocada pelo escoamento das águas pluviais ou em 
zonas de pequena inclinação, onde o escoamento se faça com dificuldade. Seguindo-
se a colocação das camadas de ABGE/tout-venant (Agregado Britado de Granulometria 
Extensa), com cerca de 12 cm cada, bem compactadas. As infra-estruturas acabaram 
(b) (a) 
Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos 
 33 
 
por ser feitas segundo uma decisão coerente entre o director de obra e a fiscalização, 
respeitando as necessidades de cada local. 
 
  
Figura 3.10 – (a) Abertura de um acesso, desmatação; (b) Construção do pavimento com caixa em 
enrocamento. 
 
Os acessos a beneficiar consiste em melhorar os trilhos existentes, que os proprietários, 
caçadores, etc utilizavam para transitar entre os diversos terrenos da zona. Esta 
beneficiação dos trilhos existentes incluiu a construção dos sistemas de drenagem que 
pressupõe a abertura de valetas e passagens hidráulicas, neste caso é verificado o 
sistema de drenagem do projecto, mas em obra é feita uma última análise. 
Posteriormente é aplicado o tout-venant como se pode observar na Figura 3.11.  
 
  
Figura 3.11 -  (a) Colocação de tou-venânt nos acessos; (b) Compactação da camada de tout-
venânt. 
 
Durante a construção/abertura de todos os troços de acesso não pode ser esquecida a 
futura utilização por transportes especiais para montagem dos aerogeradores, e os 
critérios exigidos pela Enercon, alguns fazem parte do projecto de execução, tais como: 
 Largura do acesso em linha recta = 5 m, no caso de curvas é necessário estudo e 
simulação no terreno; 
 Numa altura de 4 m todas as árvores e outros elementos, junto ao acesso, têm de 
ser removidos evitando a danificação das peças à passagem; 
(b) (a) 
(b) (a) 
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 Piso regular, evitar lombas acentuadas e/ou buracos, de forma aos transportes 
não rasparem na parte inferior; 
 Perfil longitudinal, com pendente inferior a 15%; 
 
Ao longo do acesso estudou-se e projectou-se quer a drenagem transversal quer a 
drenagem longitudinal. A primeira permitiu dar continuidade às linhas de água existentes 
e foi constituída principalmente por passagens hidráulicas. A drenagem longitudinal teve 
por finalidade conduzir as águas da plataforma da estrada e dos taludes adjacentes 
para as respectivas linhas de água, sendo fundamentalmente constituída pelas valetas. 
As valetas têm por função, não só a drenagem e encaminhamento superficial das águas, 
como a drenagem da própria estrutura do pavimento e o rebaixamento do nível freático 
na zona do pavimento (Figuras 3.12 e 3.13). 
 
  
Figura 3.12 - (a) Exemplo de valetas, de acordo com a necessidade de drenagem de cada local; 
(b) Exemplo de uma passagem hidráulica na entrada de um acesso. 
  
Figura 3.13 - (a) Exemplo de uma boca de saída de uma passagem hidráulica; (b) Exemplo de 
caixa de entrada de uma passagem hidráulica. 
 
(b) (a) 
(b) (a) 
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Esta estrutura de pavimento foi adaptada tendo em atenção a manutenção da 
caracterização paisagística do local e a pretensão de, na medida do possível, evitar a 
alteração das características de permeabilidade do terreno existente. 
O estudo realizado coloca o acesso o mais agarrado possível ao terreno existente, 
levando a que o movimento de terras realizado fosse o mínimo, tendo sido objectivo do 
projecto que existisse uma compensação de terras entre o volume de escavação e o 
volume de aterro. Obteve-se um traçado em planta com curvas cujos raios não criam 
qualquer limitação à circulação dos veículos de transporte dos aerogeradores. 
Também fez parte da empreitada da Empresa Jayme da Costa, S.A. a manutenção de 
todos os acessos do parque uma vez que a frequente passagem de autobetoneiras, 
equipas de trabalho e transportes especiais, assim como as variações do estado do 
tempo contribuíram frequentemente para a sua danificação. 
2.3  Abertura de Fundações e Maciços (E70 e E82) 
Neste parque foi necessário criar condições para instalar dois tipos de aerogeradores, as 
máquinas E70 e as E82 (Figura 3.14). 
Nas fundações das máquinas E70 (torres de aço) a Empresa Jayme da Costa, S.A. foi o 
empreiteiro geral, ou seja, foi responsável desde a abertura da fundação até ao aterro 
da sapata, incluindo a sua betonagem e trabalhos inerentes. No que respeita às 
fundações das máquinas E82 (torres em betão) a empresa apenas foi responsável pela 
abertura das fundações e posteriormente pelo aterro, enquanto que os relatórios 
geológicos, armação de ferro e betonagens ficaram a cargo da Empresa Enercon. 
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Figura 3.14 - (a) Aerogerador E70; (b) Aerogerador E82. 
 
Este item visa esclarecer o melhor possível a metodologia utilizada para a abertura das 
fundações e a construção dos maciços de apoio aos aerogeradores, assim como 
apresentar as principais exigências e critérios de construção, impostos pela Empresa 
Enernova.  
Relativamente à abertura/escavação das fundações, mantêm-se os itens abordados no 
item Movimentos de Terras.  
(b) 
(a) 
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A abertura de fundações (Figura 3.15) para os maciços de apoio aos aerogeradores foi 
necessária até ser encontrado terreno que assegurasse a resistência exigida no projecto 
0,2 MPa ou a cota indicada nos desenhos de execução, prosseguindo a escavação, 
neste último caso, se o terreno não apresentasse características satisfatórias, a juízo da 
fiscalização, até uma profundidade a determinar consoante as reais características de 
cada local. 
  
Figura 3.15 - (a) Escavação de uma fundação para um aerogerador; (b) Escavação concluída e 
devidamente limpa. 
 
Em cada escavação existiu sempre a preocupação da obter um fundo o mais plano 
possível, para aplicação do betão de limpeza ou regularização. Existiu também a 
preocupação de assegurar uma inclinação aos taludes, consoante a sua litologia, de 
forma a evitar desmoronamentos e criar as melhores condições de segurança (Figura 
3.16 (a)). A escavação deu-se por completa após o saneamento de todos os taludes. 
Quando necessário, os taludes foram revestidos, no caso específico do Aerogerador 6, 
uma vez que o talude final tinha cerca de 6 m de altura e o material era bastante 
fracturado. Neste caso em particular foi necessário aplicar uma rede de contenção 
(Figura 3.16 (b)). 
  
Figura 3.16 - (a) Exemplo de um talude durante a escavação; (b) Talude de Ag6, onde foi aplicada 
rede de aço para contenção. 
(b) (a) 
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No entanto, para prevenir inundações, no interior das fundações, após a sua abertura 
ficou uma inclinação suave e um dreno. 
Independentemente da época do ano em que as escavações para as fundações foram 
feitas, tentámos sempre que o tempo que medeia entre a abertura dos caboucos, 
incluindo o acabamento dos fundos e das superfícies laterais, e a execução das 
fundações, fosse reduzida ao mínimo. 
Após se verificar que todas as condições de segurança estão reunidas, realizou-se o 
levantamento e estudo geológico de cada fundação e caso necessário decide-se a 
eventual realização de tratamentos, incluindo a execução de recravas de betão nas 
zonas das falhas ou de descontinuidades muito marcadas. As zonas correspondentes aos 
acidentes geológicos são objecto de cuidados especiais de saneamento e posterior 
tratamento. No geral, nesta obra tal não foi necessário, como podemos verificar no item 
seguinte, desta dissertação. 
De qualquer forma, após aprovação do estudo geológico apresentado à fiscalização, 
esta transmite a autorização, ou não, para aplicação do betão de limpeza ou de 
regularização. 
2.3.1 Relatórios Geológicos das Fundações – E 70 
Os relatórios geológicos das fundações para aerogeradores foram solicitados em todos 
os parques eólicos, em que a Empresa Jayme da Costa, S.A foi o empreiteiro geral. De 
forma a executar um trabalho coerente e rigoroso, foi estabelecido de início uma 
estrutura base que facilitasse a introdução dos dados de cada obra em análise, mas 
também permitindo recolher mais facilmente a informação em obra de forma a que no 
escritório a elaboração do relatório fosse rápida e o mais correcta possível. A primeira 
etapa foi elaborar as folhas de registos de campo, para que a cada visita de cada obra 
e em cada fundação não fosse perdida nenhuma informação. O anexo II.1 corresponde 
a uma folha de registo de campo, criada para esse efeito. 
 
Relatório Geológico de AG1 
As observações de campo permitiram verificar que o ambiente de Ag1 é caracterizado 
pela alternância de metagrauvaques e xistos argilosos (Tabela 3.3). No geral esta 
fundação é muito uniforme no que respeita ao grau de alteração e resistência, 
predominância dos metagrauvaques.  
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N 
F1 
F2 
61º 
W3-W2 
F3 
W3-W4 
F3 
W4 
F4  
W3 
 
53º 
72º 
10º 
F3 
8 m 0 
80º 
70º 
Tabela 3.4 - Caracterização geral da fundação de Ag1. 
Geometria da fundação: Circular com 16m de diâmetro 
Altura da escavação: Entre 2 a 4 m 
Capacidade de carga do projecto: 0,2 MPa 
Litologia da fundação: Alternância de metagrauvaques e xistos argilosos 
Espessura da cobertura vegetal: Entre 0,20 m e 0,50 m 
Nível freático: Não intersecta 
 
Planta Esquemática 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.17 - Observação de Ag1, zona Sul. 
 
Legenda: 
Estratificação 
Filões de Quartzo 
Zona da base mais 
fracturada e alterada 
Falhas (F1, F2, F3) 
Diaclases 
18º  
Limite da sapata, 
ø=15,40 m 
S 
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A passagem dos metagrauvaques a xistos é caracterizada pelo aumento brusco de 
fracturação e confirma-se uma consequente diminuição da resistência. Esta passagem é 
bem visível pela diferença de cor entre ambas, os xistos apresentam-se cinzas escuros 
com a estratificação muito bem marcada e os metagrauvaques surgem com uma 
tonalidade mais castanha, mas nos planos de diaclasamento possui uma capa de 
alteração alaranjada. 
No que respeita á estratificação apresenta atitude: N 61-65ºW, 61-78ºSW, como se pode 
verificar na planta esquemática é praticamente paralela aos planos das 3 falhas 
verificadas nos taludes (Tabela 3.4).  
 
Tabela 3.5 - Parâmetros Geotécnicos de Ag1. 
 Família 1 Família 2 
Estratificação: N 62-65ºW, 61-78º SW 
Diaclases: N 40-59ºW, 49-53ºNE N 53-60ºW, 70-78ºSW 
Falhas: N 60-62ºW, 80º SW 
Grau de Alteração: W2-W4 a) 
Estado de Fracturação: F3 a F5 b) 
Resistência: R3 a R5 c) 
a) De acordo com o estabelecido na tabela 3.1. 
b) De acordo com o estabelecido na tabela 3.2. 
c) De acordo com o estabelecido na tabela 3.3 
Quanto ao diaclasamento verificou-se a existência de pelo menos duas famílias 
principais, como se pode observar na figura3.18 (a), a afectar a fundação, (Tabela 3.4) 
mas existem outras menos expressivas e menos intensas. 
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Figura 3.18 - (a) Estão visíveis as famílias de diáclases; (b) Visível a passagem de xistos a 
metagrauvaques, através do conjunto de falhas, paralelas entre si, registadas na planta. 
 
No que respeita à alteração este varia entre rochas pouco alteradas a rochas muito 
alteradas (W2 a W4), uma vez que nos metagrauvaques a rocha apresenta menos 
alteração que nos xistos. A resistência varia entre moderadamente dura a muito dura (R3 
a R5) pois existem zonas de xistos onde foi possível verificar uma dificuldade extrema 
durante a escavação, com recurso a giratória e onde o martelo de geólogo também se 
mostrou bastante difícil de fracturar.  
O estado de fracturação também é mais intensa nos xistos argilosos (F4 a F5) e menos 
intensa nos metagrauvaques (F3 a F4). Regista-se uma intrusão filoniana de quartzo no 
talude a Nordeste que se prolonga, um pouco na base, na envolvência a rocha surge 
obviamente mais alterada e com tonalidade avermelhada. Dada a contínua alteração 
e descompressão das litologias apresentadas após a abertura da fundação, é 
fundamental que a betonagem seja o mais rápido possível, evitando a contínua 
exposição aos agentes erosivos. 
Através do presente estudo é possível classificar as rochas do Aerogerador 1 como 
moderadamente dura a muito dura com resistência à compressão uniaxial superior a 25 
MPa. São também caracterizadas quanto à alteração como pouco alteradas a rochas 
muito alteradas. Para as profundidades propostas, todos as rochas envolvidas exibem 
suficiente capacidade de carga para as solicitações do projecto. 
F2 
(b) (a) 
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Relatório Geológico de AG2 
As observações de campo permitiram verificar que o ambiente de Ag2 é caracterizado 
pela alternância de metagrauvaques e xistos argilosos (Tabela 3.5). No geral esta 
fundação é muito uniforme no que respeita ao grau de alteração e resistência, existe 
uma predominância dos metagrauvaques. 
 
Tabela 3.6 - Caracterização geral da fundação de Ag2. 
Geometria da fundação: Circular com 16m de diâmetro 
Altura da escavação: Entre 1,80 a 5,60 m 
Capacidade de carga do projecto: 0,2 MPa 
Litologia da fundação: Alternância de metagrauvaques e xistos argilosos 
Espessura da cobertura vegetal: Entre 0,20 m e 0,30 m 
Nível freático: Não intersecta 
 
 
Planta Esquemática 
 
 
 
 
 
As zonas de passagem dos metagrauvaques a xistos, tratam-se de uma faixa estreita 
muito fracturada e mais alterada. Esta passagem é bem visível pela diferença de cor 
entre ambas, ou seja, os xistos apresentam uma cor cinza escura com a estratificação 
muito bem marcada e os metagrauvaques surgem com uma tonalidade mais castanha, 
mas nos planos de diaclasamento possui uma capa de alteração alaranjada, figura 3.19. 
 
Legenda: 
Estratificação 
Filões de Quartzo 
Zona da base mais 
fracturada e alterada 
Falhas (F1, F2, F3) 
Diaclases 
18º  
N 
F2 
F1 
70º 
W3-W4 
F4 
F3 
W3- W4 
W4 
F5 
78º 
72º 
8º 
W4 
F5 
17º 
12º 
78º 
70º 
48º 
8 m 0 
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Figura 3.19 - Observação da base de Ag2 após a limpeza manual, vista para Noroeste, como é 
possível perceber é bastante irregular. 
 
No que respeita á estratificação apresenta atitude: N 60ºW, 70-78ºSW, como se pode 
verificar na Tabela 3.6. 
 
Tabela 3.7 - Parâmetros Geotécnicos de Ag2. 
 Família 1 Família 2 
Estratificação: N 60ºW, 70-78º SW 
Diaclases: N 20-40ºW, 48-50ºNE N 48ºW, 70ºSW 
Falhas: F1: N52ºE, 50ºNW F2: N70ºW, 68NE 
Grau de Alteração: W2-W4 a) 
Estado de Fracturação: F4 a F5 b) 
Resistência: R3 a R4 c) 
a) De acordo com o estabelecido na tabela 3.1. 
b) De acordo com o estabelecido na tabela 3.2. 
c) De acordo com o estabelecido na tabela 3.3 
As falhas registadas situam-se no talude a Nordeste. F1 e F2 apresentam algum 
preenchimento com quartzo e argila (figura 3.20 (a)).  
Quanto ao diaclasamento verificou-se a existência de pelo menos duas famílias principais 
a afectar a fundação uma a inclinar para Nordeste e a outra para Sudoeste, conforme é 
explicado no quadro, mas existem outras menos expressivas e menos intensas (Figura 3.20 
(b)). 
Limite da sapata, 
ø=15,40 m 
N 
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Figura 3.20 - (a) Localização da falha F2; (b) Presença de duas famílias de diaclases. 
 
No que respeita á alteração este varia entre rochas pouco alteradas a rochas muito 
alteradas (W2 a W4), uma vez que nos metagrauvaques a rocha apresenta menos 
alteração que nos xistos. A resistência varia entre moderadamente dura a dura (R3 a R4). 
O estado de fracturação também é mais intensa nos xistos argilosos (F4 a F5) e menos 
intensa nos metagrauvaques (F4). No geral revela-se mais fracturada que Ag1, o que 
converge para uma base mais irregular. 
Dada a contínua alteração e descompressão das litologias apresentadas após a 
abertura da fundação, é fundamental que a betonagem seja o mais rápido possível, 
evitando a contínua exposição aos agentes erosivos. 
Através do presente estudo é possível classificar as rochas do Aerogerador 2 como 
moderadamente dura a dura com resistência à compressão uniaxial superior a 25 MPa. 
São também caracterizadas quanto à alteração como pouco alteradas a rochas muito 
alteradas. Para as profundidades propostas, todos as rochas envolvidas exibem suficiente 
capacidade de carga para as solicitações do projecto. 
Relatório Geológico de AG3 
As observações de campo permitiram verificar que o ambiente de Ag3 é caracterizado 
pela alternância de metagrauvaques e xistos argilosos, tabela 3.7. 
No geral esta fundação uniforme no que respeita ao grau de alteração e resistência, á 
excepção de uma zona mais alterada a Este. 
A passagem dos metagrauvaques a xistos é caracterizada pelo aumento brusco de 
fracturação e confirma-se uma consequente diminuição da resistência. Esta passagem é 
bem visível pela diferença de cor entre ambas, os xistos apresentam-se cinzas escuros 
com a estratificação muito bem marcada e os metagrauvaques surgem com uma 
F2 
(a) (b) 
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tonalidade mais castanha, mas nos planos de diaclasamento possui uma capa de 
alteração alaranjada. 
Tabela 3.8 - Caracterização geral da fundação de Ag3. 
Geometria da fundação: Circular com 16m de diâmetro 
Altura da escavação: Entre 1,75 a 4,20 m 
Capacidade de carga do projecto: 0,2 MPa 
Litologia da fundação: Alternância de metagrauvaques e xistos argilosos 
Espessura da cobertura vegetal: Entre 0,20 m e 0,50 m 
Nível freático: Não intersecta 
 
Planta Esquemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3.9 - Parâmetros Geotécnicos de Ag3. 
 Família 1 Família 2 
Estratificação: N 50-60ºW, 85º SW 
Diaclases: N 10-20ºE, 82-90ºSE N 58-60ºW, 82-90ºNE 
Falhas: Não Regista 
Grau de Alteração: W3-W4 a) 
Estado de Fracturação: F3 a F5 b) 
Resistência: R3 a R4 c) 
a) De acordo com o estabelecido na tabela 3.1. 
b) De acordo com o estabelecido na tabela 3.2. 
c) De acordo com o estabelecido na tabela 3.3 
N 85º 
W3-W4 
F5 
W3 
F4 
W4 
F5 
 
85º 
84º 
90º 
W3 
F4 
4º 
88º 
50º 
8 m 0 
Legenda: 
Estratificação 
Filões de Quartzo 
Zona da base mais 
fracturada e alterada 
Falhas (F1, F2, F3) 
Diaclases 
18º  
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No que respeita á estratificação apresenta atitude: N 50-60ºW, 85ºSW, como se pode 
verificar na planta esquemática e na tabela 3.8. 
 
Figura 3.21 - Observação de Ag3, vista para Nordeste, onde é possível confirmar a grande 
irregularidade da base e a presença de diaclases sub-horizontais. 
 
Esta fundação encontra-se afectada por uma intrusão quartzítica nos taludes Este e 
Oeste onde a sua envolvente se encontra bastante alterada e muito mais fracturada. 
Esta zona caracterizar-se-á por um W4, na base é possível visualizar o mesmo filão mas 
sem tão grande alteração na envolvente. 
Quanto ao diaclasamento verificou-se a existência de pelo menos duas famílias principais 
a afectar a fundação uma a inclinar para Nordeste e a outra para Sudeste, conforme é 
explicado no quadro, mas existem outras menos expressivas e menos intensas, estes 
planos formam entre si uma fracturação em cunha. No talude a Sul verificou-se a 
existência de diaclases sub-horizontais (figura 3.21), ampla (cerca de 7cm) com 
preenchimento de argila, na base também se observam diaclases sub-horizontais mas 
sem preenchimento (Figura 3.22). 
Limite da sapata, 
ø=15,40 m 
N 
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Figura 3.22 - Nesta imagem é possível observar o aspecto de uma diáclase ampla com 
preenchimento de argila. 
 
 
No que respeita á alteração esta varia entre rochas medianamente alteradas a rochas 
muito alteradas (W3 a W4), uma vez que nos metagrauvaques a rocha apresenta menos 
alteração que nos xistos. A resistência varia entre moderadamente dura a dura (R3 a R4). 
O estado de fracturação também é mais intensa nos xistos argilosos (F4 a F5) e menos 
intensa nos metagrauvaques (F3). 
Dada a contínua alteração e descompressão das litologias apresentadas após a 
abertura da fundação, é fundamental que a betonagem seja o mais rápido possível, 
evitando a contínua exposição aos agentes erosivos. 
Através do presente estudo é possível classificar as rochas do Aerogerador 3 como 
moderadamente dura a dura com resistência à compressão uniaxial superior a 25 MPa. 
São também caracterizadas quanto à alteração como medianamente alteradas a 
rochas muito alteradas. Para as profundidades propostas, todos as rochas envolvidas 
exibem suficiente capacidade de carga para as solicitações do projecto. 
 
Relatório Geológico de AG4 
As observações de campo permitiram verificar que o ambiente de Ag4 é caracterizado 
pela alternância de metagrauvaques e xistos argilosos, tabela 3.9.  
No geral esta fundação uniforme no que respeita ao grau de alteração e resistência, á 
excepção de uma zona mais alterada, junto á intrusão quartzítica, verifica-se uma 
predominância de metagrauvaques relativamente aos xistos. 
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Tabela 3.10 - Caracterização geral da fundação de Ag4. 
Geometria da fundação: Circular com 16m de diâmetro 
Altura da escavação: Entre 1,60 a 4,60 m 
Capacidade de carga do projecto: 0,2 MPa 
Litologia da fundação: Alternância de metagrauvaques e xistos argilosos 
Espessura da cobertura vegetal: Entre 0,20 m e 0,70 m 
Nível freático: Não intersecta 
 
A transição dos metagrauvaques a xistos é caracterizada pelo aumento brusco de 
fracturação e confirma-se uma consequente diminuição da resistência. Esta passagem é 
bem visível pela diferença de cor entre ambas, os xistos apresentam-se cinza escuros 
com estratificação bem marcada e zonas de argila vermelha acastanhada. Regista-se 
que tal como os metagrauvaques, os xistos também surgem nos planos de 
diaclasamento com uma capa de alteração castanha alaranjada. 
 
Planta Esquemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
Estratificação 
Filões de Quartzo 
Zona da base mais 
fracturada e alterada 
Falhas (F1, F2, F3) 
Diaclases 
18º  
N 
70º 
W3-W4 
F4-F5 
W4 
F5 
 
72º 
W3-W4 
F4 
W4 
F4-F5 
44º 
30º 
F1 
78º 
30º 
F2 
F3 
8 m 0 
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Tabela 3.11 - Parâmetros Geotécnicos de Ag4. 
 Família 1 Família 2 
Estratificação: N 50-64ºW, 70º NE 
Diaclases: N 30ºE, 30ºSE N 22ºW, 44ºSW 
Falhas: EW, 70ºS 
Grau de Alteração: W3-W4 a) 
Estado de Fracturação: F3 a F5 b) 
Resistência: R3 a R4 c) 
a) De acordo com o estabelecido na tabela 3.1. 
b) De acordo com o estabelecido na tabela 3.2. 
c) De acordo com o estabelecido na tabela 3.3 
 
 
Figura 3.23 -  Observação da base de Ag4, vista para Norte, após limpeza da base. 
 
No que respeita à estratificação apresenta atitude: N 50-64ºW, 70ºNE, como se pode 
verificar na planta esquemática e na tabela 3.10. 
Esta fundação encontra-se afectada por uma intrusão quartzítica no talude a Este, esta 
zona e sua envolvente encontra-se bastante alterada, ou seja, muito menos resistente 
que a restante fundação e muito mais fracturada. Esta zona caracterizar-se-á por um W4, 
em termos de base não revela problemas por inexistência de argila, figura 3.23. 
Regista-se um conjunto de falhas com o mesmo comportamento, com algum 
preenchimento de argila branca e zona de esmagamento visível, apenas uma é visível 
na base (F2: EW, 70ºS) (Figura 3.24). 
Limite da sapata, 
ø=15,40 m 
N 
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Figura 3.24 - Localização da falha F2. 
 
Quanto ao diaclasamento verificou-se a existência de pelo menos duas famílias principais 
a afectar a fundação uma a inclinar para Sudoeste e a outra para Sudeste, conforme é 
explicado no quadro, mas existem outras menos expressivas e menos intensas, mas em 
nenhuma delas foram registadas aberturas e/ou preenchimentos. 
No que respeita á alteração esta varia entre rochas medianamente alteradas a rochas 
muito alteradas (W3 a W4), uma vez que nos metagrauvaques a rocha apresenta menos 
alteração que nos xistos. A resistência varia entre moderadamente dura a dura (R3 a R4). 
O estado de fracturação também é mais intensa nos xistos argilosos (F4 a F5) e menos 
intensa nos metagrauvaques (F3).  
Dada a contínua alteração e descompressão das litologias apresentadas após a 
abertura da fundação, é fundamental que a betonagem seja o mais rápido possível, 
evitando a contínua exposição aos agentes erosivos. 
Através do presente estudo é possível classificar as rochas do Aerogerador 4 como 
moderadamente dura a dura com resistência à compressão uniaxial superior a 25 MPa. 
São também caracterizadas quanto à alteração como medianamente alteradas a 
rochas muito alteradas. Para as profundidades propostas, todos as rochas envolvidas 
exibem suficiente capacidade de carga para as solicitações do projecto. 
F2 
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2.3.2 Maciços dos Aerogeradores – E70 
Procedimento Geral 
Concluída a escavação, aprovada a fundação geológica e geotecnicamente pelo 
cliente, procedemos à aplicação do betão de regularização ou limpeza de, figura 3.25. 
 
  
Figura 3.25 - (a) Preparação para aplicação do betão de regularização (E70); (b) Betão de 
regularização concluído (E70). 
 
Após aplicação e cura do betão de limpeza de cada fundação, é aplicada a virola 
(anel de aço), Figura 3.26 que servirá de base na montagem mecânica do aerogerador, 
e onde a armadura será interligada. Posteriormente procede-se á montagem da 
armadura da sapata (Figura 3.27) e colocação da rede terras (interior e exterior), a 
cofragem é montada e fechada, concluindo esta fase com a betonagem da sapata 
(Figura 3.28).  
Para permitir a comunicação e passagem de potência de cada aerogerador até ao 
E.Comando e Subestação (para aí ser transformada em energia eléctrica) a vala de 
cabos de média tensão é ligada pelo interior da sapata, através de tubos que são 
devidamente colocado no interior da armadura para aquando da passagem de cabos 
pelo interior dos tubos ligam directamente ao interior de cada aerogerador.  
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Figura 3.26 -  Colocada a virola, armadura em curso. 
 
 
Figura 3.27 - Armadura concluída, cofragem montada, betonagem em curso. 
 
 
Figura 3.28 - Betonagem da sapata do aerogerador (E70) concluída. 
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A última tarefa consiste na colocação de um geodreno em todo o perímetro da sapata 
envolvido em brita, com saída na zona mais favorável, ficando assim concluído o 
trabalho com o aterro da sapata, após o tempo de cura exigido pela fiscalização. 
Aplicação do Betão 
As sapatas dos aerogeradores E70 (no anexo I.3 - Perfil transversal tipo E70) têm uma 
forma circular e são preenchidas por cerca de 280 m3 de betão do tipo C30/37.  
Antes de iniciar as betonagens é feito o ensaio de abaixamento ("slump test"), segundo a 
NP EN 12350-2-2002 “Ensaios do betão fresco”, conforme figura 3.29 (b), este ensaio é 
essencial para verificar a consistência e a fluidez do betão, permitindo que se controle a 
sua uniformidade e trabalhabilidade, no caso do betão utilizado nesta sapatas designa-
se por C30/37, que indica a sua classe de resistência à compressão e S3, que indica a sua 
classe de consistência. No caso deste tipo de betão o resultado do ensaio de 
abaixamento tem de se enquadrar entre 100 e 150 mm.  
Após verificado este enquadramento é feita a recolha de provetes como é possível 
visualizar na Figura 3.29 (a), estes provetes serão encaminhados para um laboratório 
certificado, onde se efectuam os ensaios de resistência à compressão aos 3, 7 14 e 28 
dias de cura. Assim que recebemos cada resultado estes são imediatamente transmitidos 
à fiscalização, com os quais obtém a certeza do estado de evolução da cura do betão, 
na estrutura betonada. 
   
Figura 3.29 - (a) Recolha de provetes; (b) Medição do abaixamento. 
 
O estudo, fabrico, colocação em obra, cura e controlo dos betões que façam parte do 
objecto do fornecimento têm de obedecer às disposições regulamentares aplicáveis 
nomeadamente da NP ENV 206 “Betão – Comportamento, produção, colocação e 
critérios de conformidade” e, complementarmente, às prescrições destas condições 
técnicas. 
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Todos estes processos de aplicação de betões e armaduras seguem as indicações 
existentes no projecto da Enercon, que neste caso é o fornecedor dos aerogeradores.  
Neste tipo de betonagens não são permitidas juntas de betonagem nos maciços de 
fundação e não será permitida a aplicação de betão em estado de desagregação ou 
de segregação, por isso a exigência em serem feitas verificações base (“slump test”) no 
betão antes de aplicar e o método de vibração que acompanha sempre a bombagem 
do betão. A vibração é um trabalho imprescindível durante uma betonagem, figura 3.30 
(a e b), que resumidamente consiste na distribuição da energia mecânica na massa do 
betão, que se opõe às ligações de contacto, suprimindo o atrito interno, o que facilita o 
adensamento provocado pelo peso do próprio betão, permitindo a expulsão do ar e 
uma melhor ligação com a armadura. 
Assim, o processo de uma betonagem demora no mínimo 5 a 6 horas, sem interrupções. 
 
   
Figura 3.30 - (a) Vibração do betão no centro da virola; (b) Aplicação e vibração do betão fora da 
virola. 
 
Em condições normais, o intervalo de tempo máximo entre o fabrico e 
colocação/compactação dependerá do tipo de cimento a utilizar, sendo de 1h 30m 
para cimentos CEM I e CEM II e de 2 h para cimentos CEM III e CEM IV. Em períodos com 
temperatura ambiente superior a 25ºC com vento forte, ou superior a 30ºC sem vento, 
este intervalo será reduzido de 30 minutos. 
Em épocas de baixas temperaturas atmosféricas, adoptam-se as seguintes medidas: as 
betonagens serão suspensas nos períodos de temperaturas ambiente inferiores a – 5ºC, 
ou quando a temperatura do betão fresco for inferior a + 5ºC. Quando as temperaturas 
mínimas ambiente não ultrapassarem + 1ºC, as superfícies do betão são 
convenientemente protegidas durante 15 dias e deve-se ter o cuidado, ao remover os 
dispositivos de protecção, de não sujeitar o betão a quedas bruscas de temperatura. 
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Em qualquer circunstância, não é autorizada a aplicar betão com um valor máximo de 
temperatura de 21ºC nos maciços dos aerogeradores, e apenas o podemos aplicar após 
a fiscalização verificar que estão reunidas todas as condições de construção de 
armadura, cofragem e vibração do betão assim como segurança mínimas.  
2.4  Construções de Plataformas 
Para as montagem dos aerogeradores e eventuais operações de grande 
manutenção/reparação, foram projectadas plataformas de trabalho nos locais de 
implantação dos grupos aerogeradores, com as dimensões mínimas necessárias para 
dispor os componentes principais dos aerogeradores, deixando ainda espaço livre para a 
movimentação das gruas a utilizar durante as operações referidas. Também a área de 
regularização e consolidação das plataformas deverá ser a menor possível, minimizando 
o impacto visual (Figura 3.31). 
No caso dos aerogeradores E70 (Ag1, 2, 3 e 4) do PE CRII as dimensões exigidas pela 
Enercon para as plataformas são de 25×30 m, ou seja uma área de 750 m2. No que 
respeita aos restantes aerogeradores do tipo E82, as plataformas necessárias são um 
pouco maiores com cerca de 35×40 m (1400 m2). 
 
 
Figura 3.31 -  Exemplo de uma plataforma nivelada, com a camada de tout-venant, pronta para 
estabilização da grua e montagem do aerogerador. 
 
Estas plataformas, para as quais se apresenta a definição do respectivo perfil transversal 
tipo da plataforma e maciços de fundação no anexo I.4. As plataformas não são mais do 
que a regularização e compactação do terreno na área exigida para montagem em 
segurança dos aerogeradores, praticamente terminam as suas funções no final do 
período de construção do parque, voltando a ser utilizadas apenas em casos 
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excepcionais de grandes reparações, em que seja necessário o recurso a equipamentos 
pesados. 
 
Figura 3.32 - Plataforma de Ag6, vista a partir de Ag5. 
 
Quando o aerogerador fica implantado ao longo dos acessos, é o caso da figura 3.33, 
utilizamos estes como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo ainda 
mais a área efectivamente intervencionada. 
 
Figura 3.33 - Plataforma de Ag5, panorama a partir do bailéu da grua. 
 
Na sua geometria, privilegia-se, o mais possível, uma inserção harmoniosa com o terreno, 
acompanhando, a maior dimensão, as curvas de nível, tentando manter o terreno o mais 
natural possível. No caso de Ag6 (Figura 3.32 e 3.34) e Ag10, onde foi necessário 
movimentos de terra de maior volume, estes são optimizados, equilibrando aterros e 
escavações, sempre que possível.  
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Figura 3.34 – (a) Aumento da plataforma de Ag6; (b) Aterro por camadas sucessivas, para aumento 
da área da plataforma. 
 
Os materiais escavados são seleccionados de forma a poderem ser utilizados nos aterros. 
O aterro para construção das plataformas mais críticas e exigentes deste parque (Ag10 e 
Ag6) basearam-se nas regras descritas anteriormente, que passa por ser compactado 
entre camadas consecutivas com no máximo 0,20 a 0,30 m de espessura, (ver figura 
3.35), a incorporação de pedras nas camadas de aterro é efectuada por forma a que os 
seus vazios sejam preenchidos por elementos mais finos, de maneira a constituir-se uma 
massa homogénea, densa e compacta. 
A fiscalização sempre que entender necessário poderá, para comprovação desses 
materiais a utilizar nos aterros, exigir os ensaios prescritos na norma em vigor. 
O controle do aterro, caso seja exigido, é feito normalmente à custa dos ensaios de 
determinação da baridade das camadas compactadas, este controle foi exigido no 
aterro das plataformas de Ag10 e Ag6. 
 
  
Figura 3.35 - Rega das camadas intermédias, melhorando a compactação; (b) Compactação com 
cilindro. 
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Figura 3.36 - Aterro da plataforma de Ag6, concluído; (b) Colocada a camada de tout-venant, 
concluindo a construção da plataforma. 
 
O encontro das áreas de intervenção com o terreno natural, nomeadamente os taludes, 
faz-se de forma gradual até às cotas do terreno natural, com pendentes suaves, de 
modo a que as plataformas se insiram convenientemente na paisagem, como é o caso 
da plataforma na figura 3.37. 
A superfície da plataforma correspondente à fundação, bem como a uma pequena 
faixa envolvente, é normalmente coberta por tout-venant (Figura 3.36 (b)) permitindo 
uma melhor mobilidade de pessoas e máquinas aquando dos trabalhos de montagem. 
Apesar das plataformas serem mantidas, conforme referido, durante a vida útil do 
parque, para que possam ser efectuadas operações de manutenção, recebem no final 
da montagem um revestimento vegetal herbáceo, excepto numa faixa de 4 a 5 m em 
redor da base da torre de suporte do aerogerador, por razões de segurança contra 
incêndios. A terra de coberto vegetal é aplicada após a escarificação da plataforma, 
deixando um acesso definitivo para manutenção da máquina e o seu contorno em tout-
venânt, ver anexo I.4 e exemplos figura 3.38. 
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Figura 3.37 - Exemplo de plataforma completamente integrada na morfologia do terreno natural, 
pronta para montagem do aerogerador. 
 
   
Figura 3.38 - (a) Plataforma de um aerogerador com aplicação da terra de coberto vegetal; (b) 
Exemplo de um contorno de um aerogerador concluído. 
 
 
 
2.5  Valas de Cabos de Média Tensão 
A interligação entre os diferentes aerogeradores e entre estes e o Posto de Corte da rede 
interna de 15 kV é realizada por uma rede subterrânea de média tensão, constituída por 
cabos enterrados em vala, os ramais que interligam os diferentes aerogeradores são 
apresentados no Esquema eléctrico geral e no Esquema geral unifilar, presentes no anexo 
I. Este trabalho de carácter electrotécnico alberga um trabalho base de construção civil. 
As operações de abertura e passagem de cabos devem ser planeadas com o objectivo 
de reduzir a área sujeita a decapagem e evitar efeitos negativos em árvores, 
afloramentos rochosos e elementos patrimoniais. Antes de proceder á abertura o 
planeamento do traçado segue uma regra básica indicando que as valas de cabos 
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devem seguir sempre junto aos acessos, com uma distância máxima da valeta (1,5 m) e 
posterior à vala cerca de 2m. Estes 2m servem para acomodação do material 
proveniente da abertura (terra de coberto vegetal e escombro em separado). 
 
 
Figura 3.39 - (a) Vala de cabos em abertura e limpeza; (b) Vala de cabos limpa, pronta para 
passagem de cabos. 
 
No projecto geral do PE CRII para além dos elementos acessos e aerogeradores, também 
se encontra definido o traçado da vala de cabos geral. A partir do projecto inicial o 
dono de obra em colaboração com a Jayme da Costa, S.A., faz as alterações 
necessárias no local e procede-se à piquetagem in situ da respectiva vala a construir. 
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Após indicação do dono de obra iniciámos a abertura efectiva da vala de cabos, com 
uma giratória, que dependendo do tipo de terreno, exige ou não, o engate de martelo, 
apesar de que por norma os aforamentos rochosos são contornados. Conforme projecto 
do perfil tipo das valas de cabos eléctricos, (Anexo I.5) a abertura da vala de cabos 
pode considerar-se pronta quando a sua base se encontra completamente livre de 
elementos rochosos, exemplo na figura 3.39, que podem danificar os cabos, a 
profundidade da vala tem de ser no mínimo de 0,80 m e uma largura mínima de 0,40 m 
(na secção corrente e para um ramal), nos casos em que coincide com uma travessia 
quer no acesso quer numa passagem hidráulica é necessário recorrer a tubagens e 
proteger com betão pobre, conforme indicado nos cortes do mesmo projecto no Anexo 
I.5.  
Caso seja necessário passar mais que um ramal na mesma vala, esta terá de ser mais 
larga consoante o número de trevos de cabo de média a inserir. 
No projecto da vala de cabos em corte é possível perceber, que o primeiro cabo a inserir 
na vala é o cabo de cobre nu 50 mm2, é envolvido por uma camada de terra vegetal.  
Segue-se uma camada de areia no fundo da vala que serve como “almofada” aos 
trevos de cabo de média e ao cabo de fibra óptica, para as comunicações, ver figura 
3.40 a). Posteriormente para maior protecção do grupo de cabos enterrados são 
colocadas as placas de protecção mecânica (lajetas de PPC) coberta por mais uma 
camada de saibro/areia e uma fita plástica com o logótipo da EDP, figura 3.40 b). Na 
camada final e mais superficial é colocada a terra vegetal e uma rede vermelha, 
indicando a quem escavar no local que em profundidade existem cabos de média 
tensão (Figura 3.41). 
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Figura 3.40 - (a) Vala de cabos com a almofada de fundo e os primeiros cabos; (b) Vala de cabos 
com a primeira protecção de saibro e placas. 
 
(b) 
(a) 
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Figura 3.41 - (a) Vala de cabos á entrada da sapata de um aerogerador; (b) Ultimas protecções 
antes do aterro da vala de cabos, rede e fita. 
 
Finalizando os trabalhos de construção de vala de cabos é assinalada através de prumos 
verticais de betão com 1,2m de comprimento e altura de 0,70 m acima da superfície, 
pintados a branco, com um afastamento de no máximo 60 m, encurtando esta distância 
em zonas de menor visibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) (b) 
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3. Edificações de Apoio 
Neste capítulo encontram-se descritas de forma breve as metodologias de construção 
das Edificações de Apoio, como o Edifício de Comando – Enernova e a Subestação de 
Oleiros 60/15 kV – EDIS. 
3.1  Localização e implantação 
 
Localizam-se à face dum acesso a construir, que deriva do acesso existente ao PECRI, 
cerca de 1.300 m à frente do arranque do mesmo, a partir da EM351, assumindo, tanto 
pela sua volumetria como pela área ocupada, uma expressão relativamente reduzida, 
uma vez que a nível arquitectónico foram estudados para ficarem inseridos/encastrados 
na encosta.  
As edificações consistem num Edifício de Comando (Enernova) e uma Subestação (EDIS) 
que alberga uma zona a céu aberto e um Posto de Corte, no total abrange uma área de 
cerca de 950 m2. Numa plataforma adjacente ao edifício de comando, entre este e a 
subestação, situa-se uma zona para estacionamento de viaturas, com uma área de 57,0 
m2, no anexo III.1 é possível consultar a planta de definição do projecto. 
 
Figura 3.42 - Escavação em curso para implantação do E. Comando e Subestação. 
 
As escavações a efectuar, para implantação das edificações não são levadas a efeito 
sem primeiramente se ter feito a implantação no terreno das cotas do projecto, figura 
3.42. A Jayme da Costa, S.A., faz a verificação de cotas, alinhamentos e áreas do 
projecto, para que não existam quaisquer divergências entre os elementos 
eventualmente fornecidos e os especificados no projecto. Excepcionalmente aquando 
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interferência com elementos previamente instalados, como valas de cabos, drenagens, 
elementos de valor patrimonial, para evitar estes elementos são feitas a alterações 
necessárias ao projecto em comum acordo com o dono de obra. 
A escavação deste conjunto de edifícios é executada conforme especificado nas 
condições técnicas referidas no item de movimentos de terra, cumprindo todas as regras 
de segurança e de boa construção. A escavação é mantida livre de água por 
intermédio de bombagem ou outro meio, os seus taludes são devidamente protegidos e 
a sua base limpa de materiais soltos antes de ser iniciadas a aplicação do betão de 
limpeza ou de regularização. 
 
3.2  Aplicações de Betão 
 
O estudo, fabrico, colocação em obra, cura e controlo dos betões devem obedecer às 
disposições regulamentares aplicáveis nomeadamente da NP ENV 206 “ Betão. 
Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade” e, 
complementarmente, às prescrições das condições técnicas do projecto do parque 
eólico. 
Os procedimentos para satisfatória preparação das superfícies de fundação com que o 
betão contacta são determinados pelas exigências do projecto e pela natureza do 
material de fundação local. 
A rocha de fundação é saneada de todos os elementos desagregáveis, ocos, depósitos 
de matéria orgânica e outras substâncias estranhas, tendo o cuidado de limpar eventuais 
fendas até profundidade conveniente. Quando necessário, as superfícies são tratadas 
(por exemplo por picagem) de modo a existirem boas condições de aderência ao 
betão. 
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Figura 3.43 - Aplicação de betão nas fundações. 
 
A rocha é lavada com água sob pressão e permanece molhada durante as 24 horas 
anteriores à betonagem, mas, imediatamente antes do início desta, toda a água residual 
será eliminada usando jactos de ar de modo a que as superfícies fiquem perfeitamente 
limpas e enxutas. 
Nenhuma betonagem é iniciada sem autorização da fiscalização, após ter procedido às 
verificações que entender convenientes, tais como as relativas a implantações, 
dimensões, estado da fundação, superfícies de juntas, moldes e armaduras, bem como à 
colheita de elementos para efeitos de medições. Deve, pois, a Jayme da Costa, S.A. 
comunicar, antecipadamente, o momento em que estejam reunidas as condições para 
a efectivação de tais operações. Uma vez concedida a referida autorização, deverá a 
colocação do betão iniciar-se sem demora, ver figura 3.43. 
A preparação das juntas de trabalho não moldadas (horizontais ou de pequena 
inclinação), entre betonagens sucessivas, a intervalos de tempo normais, faz-se do modo 
idêntico à preparação da base para a aplicação do betão de regularização. 
A autorização da fiscalização para betonar pode ser negada ou suspensa por motivo de 
chuva ou de temperaturas extremas, em situações que envolvam risco de deterioração 
da qualidade do betão. 
Em qualquer circunstância, não há autorização para colocar betão com valores 
máximos de 30ºC da temperatura do mesmo. 
Os paramentos vistos, neste caso os muros de betão á vista, na zona frontal do E. 
Comando, devem ficar lisos e bem desempenados, de modo a dispensarem a aplicação 
posterior de reboco de acabamento ou qualquer outro tratamento. 
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Com vista à realização, tão cedo quanto possível, duma cura eficaz do betão e das 
reparações eventualmente necessárias, não devem ser excessivamente ultrapassados os 
prazos mínimos de desmoldagem especificados para cada caso. 
Imediatamente após a desmoldagem, a procede-se à reparação das imperfeições que 
o betão eventualmente apresente, usando processos que a fiscalização aprove e que 
garantam a qualidade e durabilidade exigidas ao próprio betão. Tais reparações devem 
ficar concluídas dentro de 24 horas contadas a partir da desmoldagem. 
 
3.3  Edifício de Comando – ENERNOVA 
 
Trata-se de um edifício industrial de piso térreo, com cobertura em terraço não visitável, e 
planta aproximadamente quadrada, ocupando uma área coberta próxima de 130 m2, 
destinada a albergar uma sala de contagem, um hall de entrada, uma sala de quadros, 
uma ferramentaria, uma sala de comando e umas instalações sanitárias. A entrada 
principal situa-se num dos seus vértices. 
Em termos de ocupação, na maior parte do tempo este edifício estará abandonado, 
prevendo-se uma utilização por uma ou duas pessoas, durante cerca de um dia por 
semana (apenas no período diurno), ao longo do ano. 
A opção por esta tipologia reside tanto no facto de não haver referências construídas 
nas proximidades, como também no emprego de um sistema construtivo expedito. 
 
   
Figura 3.44 - (a) Betonagem das fundações do E. Comando; (b) Conclusão de pilares. 
 
(b) (a) 
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Figura 3.45 - (a) Betonagem das vigas de cobertura; (b) Colocação das pré-lajes de cobertura; (c) 
Betonagem da cobertura do Edifício.  
 
Construtivamente o edifício caracteriza-se pela utilização de elementos pré-fabricados, 
patente no emprego de pré-laje (Figura 3.45), blocos do tipo Argibetão já com 
acabamento em paredes interiores e, como já se fez referência, painéis metálicos em três 
fachadas. Primeiramente tem lugar as betonagens dos elementos das fundações e 
pilares e paredes estruturais, como é possível observar na Figura 3.44. Seguindo-se as 
betonagens das vigas de cobertura, que suportarão o peso da cobertura em conjunto 
com os pilares, ver figura 3.45 b) e c). 
Após concluídos os elementos estruturais do E. Comando são iniciadas as alvenarias, nas 
paredes interiores e exteriores, onde neste caso se recorreu, conforme projecto, à 
utilização de blocos com acabamento riscado, uma vez que não existem paredes 
rebocadas (Figura 3.46), este tipo de acabamento do bloco dá um aspecto mais 
cuidado, conforme já foi referido exteriormente as paredes em bloco são 
impermeabilizadas pelos painéis metálicos tipo “Alaço”, Figura 3.49. 
A sobriedade formal, patente na planta, não impede todavia a existência de algum 
movimento nos demais planos verticais e horizontais, sobretudo patentes na entrada 
(c) 
(b) (a) 
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principal, flanqueada por paredes de diferentes alturas, e na pala horizontal que protege 
a entrada. 
A cobertura do E. Comando após betonagem ainda é aplicada uma camada de betão 
leve e uma betonilha de regularização para efectuar as pendentes que permites 
drenagem de toda a cobertura para os tubos de queda. Por cima é aplicada a tela de 
impermeabilização, conforme mostra a Figura 3.46 b), seguindo-se uma camada de 
roofmate, tela geotextil e para finalizar o godo, na Figura 3.47 a) é possível ver o aspecto 
final da cobertura. 
 
   
Figura 3.46 - (a) Aplicação de alvenaria, blocos de cor branca acabamento riscado, á vista; (b) 
Aplicação da tela de impermeabilização da cobertura, conforme projecto. 
 
   
Figura 3.47 - (a) Cobertura concluída, iniciado o trabalho de serralharias; (b) Entrada dos 
equipamentos eléctricos em obra e iluminação.  
 
Como é possível observar na Figura 3.47 b) assim que existirem as mínimas condições 
dentro do E. Comando a parte eléctrica inicia os seus trabalhos, neste caso podemos ver 
a instalação dos TSA (Transformador dos Serviços Auxiliares) e RN (Reactância de Neutro), 
assim como na Figura 3.48 a inserção das celas e aparelhagens na sala de quadros. 
(b) (a) 
(b) (a) 
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Figura 3.48 - Inserção de aparelhagens e celas na sala de quadros. 
 
A arquitectura do edifício insere-se mimeticamente na topografia e paisagem 
envolvente, utilizando simultaneamente painéis metálicos verdes nas fachadas e 
materiais tradicionais da região, designadamente o xisto, em pavimentos exteriores. 
Um aspecto importante e que define a arquitectura e imagem do edifício são a forma e 
a dimensão dos vãos. Estes foram reduzidos ao mínimo, de forma a dificultar a acção dos 
ladrões, cuja experiência nos tem demonstrado serem particularmente activos em 
edifícios abandonados situados em zonas remotas. 
Foram usadas frestas verticais nas fachadas frontal e lateral e uma horizontal na fachada 
posterior, com dimensões variáveis, estando a horizontal protegida exteriormente com 
gradeamento. 
 
  
Figura 3.49 - (a) Trabalho de revestimento exterior com painéis Alaço; (b) Acabamentos exteriores: 
Escadas, lancis e passeios. 
 
Após conclusão dos trabalhos interiores a construção civil continua agora nos arranjos 
exteriores, onde se constroem os passeios, escadas de acesso na entrada, com recurso ás 
pedras da região (conforme projecto) e parque de estacionamento, Figura 3.49. 
(b) (a) 
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Figura 3.50 (a) Pinturas concluídas, entrada de equipamento Sinalização de segurança e meios de 
extinção portáteis; (b) Piso anti-estático concluído, aplicação de louças. 
 
Nas traseiras do edifício de comando, é construído o Grupo Hidropressor com uma área 
de cerca de 4,5 m2, situa-se a casa das máquinas, que se destina a albergar o depósito 
para a água de abastecimento, abaixo do pavimento, com espaço para 2000 L de 
água, bem como o respectivo grupo hidropressor e o compressor do sistema de ar 
condicionado. 
Assim que a parte eléctrica termina o seu trabalho de electrificação do E. Comando 
aparelhagens e celas e passagem de cabos, a construção civil volta ao interior do 
E.Comando para finalizar os trabalhos, neste caso a aplicação das louças sanitárias, 
pinturas finais e aplicação do piso anti-estático em todas as divisões do E. Comando, 
conforme se pode observar nas Figuras 3.50, e 3.51. 
 
   
Figura 3.51 - (a) Aspecto da sala de comando; (b) Instalações eléctricas e serralharias concluídas, 
piso anti-estático concluído. 
 
O abastecimento de água nas instalações sanitárias do E. Comando é feita através de 
uma rede de tubos que canalizam e reaproveitam todas as águas pluviais até ao 
reservatório em betão e devidamente impermeabilizado, situado no Grupo Hidropressor. 
(b) (a) 
(b) (a) 
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Na Figura 3.52 é possível apreciar o trabalho de construção civil concluído no E 
Comando, onde é possível ver as escadas e passeios exteriores. 
 
 
Figura 3.52 - Edifício de Comando concluído. 
 
3.4  Subestação de Oleiros 60/15 KV – EDIS 
A subestação de Oleiros, que é um espaço a céu aberto, implanta-se em área 
adjacente ao Edifício de Comando e ocupa uma área total de cerca de 530 m2, na qual 
também será edificada um Posto de Corte.  
No geral este conjunto é composto pelo Posto de Corte, pelos arruamentos de 
circulação interior, pelas drenagens, por alguns canais e maciços das estruturas metálicas 
e pelas redes subterrâneas de cabos. A proteger todo o perímetro exterior do parque 
está prevista a construção de uma vedação metálica assente sobre muretes ou muros de 
betão armado. 
No que respeita a construção do Posto de Corte é idêntico ao percurso efectuado na 
construção do E. Comando. Iniciando pelas betonagens dos elementos das fundações, 
figura 3.53. Seguindo-se a construção dos pilares e cobertura, como mostram as figuras 
3.54 b) e 3.55 a). 
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Figura 3.53 - (a) Armaduras das vigas de fundação e sapatas, betão de limpeza na subestação. (b) 
Concluídas as fundações. 
 
  
Figura 3.54 - (a) Betonagens dos maciços dos pórticos da subestação; (b) Pilares do Posto de Corte, 
concluídos. 
 
O parque exterior de aparelhagem ou Subestação é composto, como já foi referido, por 
uma área de parque exterior onde são instalados: 
 Os maciços de betão armado para suporte das estruturas metálicas, figura 3.54; 
 Os canais para passagem dos cabos de potência e comando e controlo; 
 As caixas de visita dos cabos de MT, BT e de terras; 
 As redes de terras; 
 As redes de drenagem de esgotos pluviais e residuais e rede de distribuição de 
água; 
 As zonas de circulação que permitem o acesso ao edifício ou ao equipamento 
dos meios necessários à montagem, reparação ou substituição dos 
equipamentos.  
Após a betonagem dos maciços as estruturas metálicas começam a ser montadas pela 
parte eléctrica, como pode ser observado na Figura 3.55 b) 
(b) (a) 
(b) (a) 
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Em todo o perímetro existe uma vedação composta por um murete ou muro de betão 
armado e por painéis rígidos de rede resistente e soldada, sustentada por postes 
metálicos adequadamente espaçados. Deverá dispor de um portão metálico de 
entrada, fixado a dois muros de betão, num dos quais se encontra o painel de 
identificação da instalação e respectiva iluminação. 
 
   
Figura 3.55 - (a) Laje de cobertura do Posto de Corte, maciços da subestação, betonados, iniciada 
a colocação das estruturas metálicas; (b) Maciços e estruturas metálicas em conclusão. 
 
   
Figura 3.56 - (a) Transformador colocado no respectivo maciço; (b) Aterros entre maciços 
concluídos, colocação de brita, tampas das caleiras, aplicação de portão e vedação. 
 
Na área onde se encontra instalado o equipamento exterior é feita aplicação de brita 
sobre uma tela de geotextil perfurada que se destina a dificultar o crescimento de 
espécies vegetais, como mostra a Figura 3.56 a Subestação com o Tranformador já 
instalado e a brita aplicada. 
Neste parque exterior e nos arruamentos está prevista a instalação de uma rede de 
drenagem de águas pluviais que ligará ao local mais adequado encaminhamento das 
águas. A esta rede ligam também as drenagens dos canais, caixas e tubos de queda do 
Posto de Corte. 
(b) (a) 
(b) 
(a) 
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O Posto de Corte é constituído por uma estrutura de betão armado devidamente 
dimensionada por programa de cálculo automático, tendo em conta as acções 
regulamentares aplicáveis. As paredes são duplas, de alvenaria de tijolo revestidas a 
reboco interior e exterior com acabamento em tinta plástica, como mostra a Figura 3.57. 
Foi realizado um revestimento de pedra, sob as janelas, adequada à região. 
De modo a melhorar o comportamento térmico foi feito um isolamento do interior das 
paredes e cobertura com placas de poliestireno expandido (Wallmate). 
 
  
Figura 3.57 - (a) Assentamento de alvenarias; (b) Rebocos interiores. 
 
A cobertura é composta por telhas de fibrocimento incorporadas por aditivos com cor 
igual ao da telha tradicional, assentes sobre estrutura de vigotas pré-fabricadas, 
conforme ilustrado na Figura 3.58 a). Toda a platibanda é isolada das águas através da 
aplicação de telas betuminosas e remates de zinco. 
A caleira de recolha de águas é, também, isolada com telas betuminosas e remates de 
zinco, fazendo-se a drenagem das águas pluviais através de tubos de queda ligados à 
rede geral. 
As janelas e portas são, respectivamente, de alumínio termolacado e chapa de aço 
sobre estrutura rígida, estando estrategicamente dimensionadas e localizadas de modo a 
minimizar os efeitos térmicos no interior do edifício A entrada de luz e ventilação far-se-á 
através de janelas compostas por vidros instalados em caixilhos fixos. As suas reduzidas 
dimensões e o tipo de vidros previstos, dado a não permanência de pessoas no local, 
pretendem dificultar a intrusão e reduzir os efeitos do vandalismo. 
(b) (a) 
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Figura 3.58 - (a) Drenagens da cobertura e telha aplicada; (b) Entrada das instalações eléctricas e 
iluminações. 
 
 
Figura 3.59 - (a) Construção do caminho interior em betuminoso, (b) Aplicação do revestimento 
exterior. 
 
O Posto de Corte é impermeabilizado exteriormente à semelhança do E. Comando, por 
painéis metálicos tipo “Alaço” verdes, ilustrado na Figura 3.59 b). 
As serralharias de ferro são aplicadas essencialmente nas tampas de canais interiores do 
Posto de Corte e nas estruturas metálicas do parque exterior de aparelhagem. 
 
 
Figura 3.60 -  Trabalhos de instalações eléctricas em conclusão, piso anti-estático aplicado. 
(a) (b) 
(a) (b) 
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O Posto de Corte dispõe de elementos de ventilação de modo a poder fazer-se uma 
renovação lenta ou rápida do ar interior do edifício. 
O interior do Posto de Corte é composto por uma área ampla com duas zonas de 
utilização: 
 Uma designada de Comando e Controlo que disporá de uma frente de 
placas de pavimento sobre elevado com as características adequadas, sob 
as quais circularão os cabos de ligação aos armários. Os armários são 
instalados sobre uma estrutura metálica resistente, figura 3.60; 
 Outra onde é instalado o quadro média tensão que disporá de um pavimento 
de alta resistência mecânica de modo a suportar as condições de serviço.  
Todos os canais de passagem de cabos são em betão ligeiramente armado tapados por 
chapas metálicas devidamente tratadas. 
O quadro metálico de média tensão assenta, na zona do canal, sobre uma estrutura 
metálica composta por vigas e pilares devidamente dimensionados e tratados contra a 
corrosão. 
Na Figura 3.61 pode ser apreciado o exterior do Posto de Corte, onde existe um passeio 
em betuminoso (b), a Subestação concluída e a vedação a incluir as duas edificações 
(a). 
 
    
Figura 3.61 - (a) Subestação concluída; (b) Posto de Corte da Subestação de Oleiros concluída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) (b) 
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4. Controlo Implementado 
4.1  Segurança 
A Jayme da Costa, S.A. elaborou um Plano de Segurança, Higiene e Saúde, designado 
por PSS, decorre das disposições previstas na Directiva nº 92/57/CEE, do Concelho, de 24 
de Junho e no Decreto-Lei nº 273/2003 e tem por objectivo a identificação dos principais 
riscos associados à execução dos trabalhos indicados no âmbito deste documento no 
“Parque Eólico de Cabeço da Rainha II”, e enquadrar os procedimentos a desenvolver 
no sentido de minimizar ou eliminar os riscos associados a esse projecto. É objectivo 
primordial do PSS a protecção dos trabalhadores visando a redução dos índices de 
sinistralidade, o aumento da produtividade e a melhoria das condições de trabalho e a 
resultante melhoria da Qualidade da obra. O PSS foi distribuído aos vários intervenientes 
em obra e a sua entrega evidenciada no impresso. 
A Jayme da Costa, S.A. neste âmbito faz-se representar em obra duas vezes por semana 
por um técnico de segurança, que é fiscalizado pela Coordenação de Segurança, eleita 
pelo dono de obra. 
Na sua qualidade como técnico de Segurança o seu trabalho nas visitas ao PE CRII é a 
implementação e cumprimento quanto ao definido pelo PSS, previamente aprovado. Foi 
necessário o controle através de mapas mensais relativamente aos trabalhadores e 
equipamentos em obra, onde é verificada toda a documentação de todos os 
intervenientes, assim como uma participação activa em todo o tipo de trabalhos 
executados no intuito de sensibilizar os trabalhadores para as regras de segurança, caso 
não estivessem a ser cumpridas. 
 
4.1.1 Requisitos Regulamentares e Estatutários 
 
Genéricos 
Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de Julho Altera o Decreto-lei 26/94 de 1 de Fevereiro, que 
define as disposições legais que estabelecem o regime de organização e funcionamento 
das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho. 
Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro Estabelece as normas técnicas de execução do 
Decreto-lei n.º 347/93 de 1 de Outubro. 
Decreto – Lei n.º 347/93 de 1 de Outubro (Transposição da Directiva nº 89/654/CEE de 1 
de Outubro de 1993 relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para os 
locais de trabalho). 
Decreto – Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro. (Lei Quadro de S H S T). 
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Construção Civil 
Decreto – Lei n.º 41820/58 de 11 de Agosto (Segurança no Trabalho da Construção). 
Decreto – Lei n.º 41821/58 de 11 de Agosto (Regulamento de Segurança no Trabalho da 
Construção). 
Energia Eléctrica 
Decreto – Lei n.º 29/2006 de 28 de Dezembro. Estabelece os princípios gerais relativos à 
organização e funcionamento do sistema eléctrico nacional, bem como ao exercício das 
actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à 
organização dos mercados de electricidade. 
Decreto – Lei n.º 226/2005 de 15 de Fevereiro. Prevê a revisão do regulamento de 
segurança de instalações de utilização de energia eléctrica.  
Decreto – Lei n.º 56/85 de 5 de Setembro. Alterações ao Decreto-Lei n.º 42895/60 de 31 de 
Março. 
Decreto – Lei n.º 14/77 de 5 de Setembro Alterações ao Decreto-Lei n.º 42895/60 de 31 de 
Março. 
Decreto-Lei n.º 740/74, de 26/12 Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização 
de Energia Eléctrica. 
Decreto-Lei n.º 42895/60 de 31 de Março. Regulamento de Segurança de Subestações e 
Postos de Transformação e de Seccionamento. 
RSIUEE Regulamento de segurança de instalações de utilização de energia eléctrica. 
Estaleiros 
Decreto – Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro (Transposição da Directiva Estaleiros). 
Portaria n.º 101/96 de 3 de Abril (Regulamenta as prescrições mínimas de Segurança e 
Saúde nos locais e postos de trabalho dos Estaleiros Temporários ou Móveis). 
Portaria n.º 46 427/65 de 10 de Julho (Regulamento das Instalações Provisórias Destinadas 
ao Pessoal Empregado nas Obras). 
Ruído 
Decreto – Lei 221/2006 de 8 de Novembro (estabelece as regras em matéria de emissões 
sonoras relativas colocação no mercado e entrada em serviço de equipamento para 
utilização no exterior). 
Decreto – Lei n.º 182/2006 de 6 de Setembro (Prescrições mínimas de segurança e saúde 
em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído). 
Vibrações 
Decreto – Lei 46/2006 de 24 de Fevereiro (prescrições mínimas de protecção da saúde e 
segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos devidos a vibrações). 
Equipamentos de Protecção Individual 
Portaria nº 1131/93 de 4 Novembro – (Regulamenta o Decreto – Lei nº 128/93 de 22 de 
Abril). 
Decreto – Lei nº 128/93 de 22 de Abril (Equipamento de Protecção Individual). 
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Portaria nº 988/93 de 6 Outubro – (Regulamenta o Decreto - Lei n.º 348/93 de 1 de 
Outubro). 
Decreto – Lei n.º 348/93 de 1 de Outubro (Equipamento de Protecção Individual). 
Máquinas e Equipamentos de Estaleiro 
Decreto – Lei nº 50/2005, de 25/02 Prescrições mínimas de segurança e de saúde para a 
utilização pelos trabalhadores de equipamentos no trabalho. 
Decreto-Lei nº 320/2001 de 12 de Dezembro Transposição da Directiva "Máquinas". 
 
Decreto-Lei nº 214/95 de 18 de Agosto Estabelece as condições de utilização e 
comercialização de máquinas usadas, visando a protecção da saúde e segurança dos 
utilizadores e de terceiros. 
Decreto – Lei nº 331/93 de 25 de Setembro (Transposição da Directiva nº89/655/CEE de 30 
de Novembro relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na utilização de 
equipamentos de trabalho). 
Decreto-Lei nº105/91 de 8 de Março Estabelece o regime de colocação no mercado e 
utilização de máquinas e material de estaleiro. 
Sinalização 
Portaria n.º 1456-A/95 de 11 de Dezembro (Regulamenta a colocação de Sinalização de 
Segurança). 
Decreto – Lei n.º 141/95 de 14 de Junho (Sinalização de Segurança e Saúde). 
Movimentação Manual de Cargas 
Decreto – Lei n.º 330/93 de 25 de Setembro (Segurança na Movimentação Manual de 
Cargas). 
Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 
Decreto Regulamentar 6/2001 de 5 de Maio Lista de doenças profissionais.  
Decreto-Lei nº 100/97 de 13 de Setembro Regime jurídico dos acidentes de trabalho. 
Actividades de Segurança e Higiene no Trabalho 
Decreto-Lei nº 110/2000, de 30 de Junho Estabelece as condições de acesso e de 
exercício das profissões de técnico superior de segurança e higiene no trabalho e de 
técnico de segurança e higiene do trabalho, bem como as normas específicas de 
emissão de certificados de aptidão profissional e as condições de homologação dos 
respectivos cursos de formação profissional. 
Decreto – Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho. (Alteração ao Regime de Organização e 
Funcionamento das Actividades de S H S T). 
Decreto – Lei n.º 26/94, de 1de Fevereiro. (Organização e Funcionamento das Actividades 
de S H S T). 
Produtos Explosivos 
Decreto-lei 376/84 de 30 de Novembro. Regulamento sobre o licenciamento dos 
estabelecimentos de fabrico e armazenagem de produtos explosivos, Regulamento sobre 
o fabrico, armazenagem, comércio e emprego de produtos explosivos e Regulamento 
sobre a fiscalização de produtos explosivos. 
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Normas 
Normas CEI 479-1 e 479-2: 1994 - Efeitos da corrente eléctrica sobre o corpo humano. 
Norma EN 50110-1, 1996 – Trabalhos em instalações eléctricas. 
NP 1562:1978 – Higiene e segurança no trabalho. Segurança na utilização de 
equipamentos mecânicos de transmissão de força motriz. 
NP 2036:1986 – Higiene e segurança no trabalho. Ferramentas portáteis. Requisitos gerais 
de concepção e utilização. 
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4.1.1.1 Identificação de perigos e riscos 
A execução das diversas etapas de execução desta obra compreende os seguintes riscos: 
 
Medidas de Protecção / Prevenção / 
Controlo Actividade Materiais Equipamentos Perigos Riscos Exp. Sev. 
EPI EPC PHS 
N.º 
Pessoas 
Exp. Sev. Prev. 
N.º 
Pessoas 
IR 
Circulação de 
máquinas e veículos 
 
Atropelamento / Choque 
de veículos 
Queda de pessoas ao 
mesmo nível 
Ocasional Crítico  Sinalização 
PHS022 
PHS036 
PHS040 
 
4 a 10 3 10 3 2 180 
Movimentação de 
terras 
Soterramento Frequente Marginal  Formação PHS012 4 a 10 4 5 2 2 80 
Movimentação de 
cargas pesadas 
Entaladela / 
esmagamento 
Ocasional Crítico  Formação PHS004 4 a 10 3 10 2 2 120 A
rra
nq
ue
 d
a 
O
br
a
 
Estropos 
Cabos de Aço 
Varões de ferro 
Multifunções 
Retroescavadora Viaturas 
de transporte de materiais 
Ferramentas manuais e 
eléctricas 
Trabalhos com 
máquinas e 
ferramentas 
Cortes Frequente Marginal Luvas  
PHS002 
PHS046 
4 a 10 4 5 2 2 80 
Circulação de 
máquinas e veículos 
Atropelamento / Choque 
de veículos 
Frequente Crítico  Sinalização 
PHS022 
PHS036 
PHS040 
PHS043 
PHS044 
4 a 10 4 10 2 2 160 
Movimentação de 
terras  
Soterramento; Queda de 
pessoas ao mesmo nível 
Frequente Marginal  
Sinalização 
Formação 
PHS012 
PHS024 
4 a 10 4 5 2 2 80 
D
es
m
at
aç
ão
 /
 re
gu
la
riz
aç
ão
 d
e 
te
rre
no
 
Materiais de sinalização 
Materiais diversos 
Retroescavadora 
Máquinas de 
movimentação de terras 
Ferramentas manuais. 
Trabalhos com 
máquinas e 
ferramentas 
Entaladela / 
esmagamento 
Cortes  
Ocasional Marginal 
Luvas 
Botas 
Capacete 
 
PHS002 
PHS046 
1 a 3  3 5 2 1 30 
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Medidas de Protecção / Prevenção / 
Controlo Actividade Materiais Equipamentos Perigos Riscos Exp. Sev. 
EPI EPC PHS 
N.º 
Pessoas 
Exp. Sev. Prev. 
N.º 
Pessoas 
IR 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem ruído 
Exposição ao ruído 
 
Ocasional Marginal Auriculares  
PHS002 
PHS033 
PHS046 
4 a 10 3 5 3 2 90 
Circulação de 
máquinas e veículos 
 
Atropelamento / Choque 
de veículos 
Entaladela / 
esmagamento 
Ocasional Crítico  
Sinalização 
Formação 
PHS022 
PHS036 
PHS040 
PHS043 
PHS044 
4 a 10 3 10 2 2 120 
Movimentação de 
terras  
 
Soterramento  
Queda de pessoas ao 
mesmo nível 
Remoto Crítico  Formação PHS012 4 a 10 2 10 2 2 80 
Trabalhos com 
máquinas e 
ferramentas 
Cortes 
 
Ocasional Marginal Luvas Formação 
PHS002 
PHS046 
1 a 3 3 5 2 1 30 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem ruído 
Exposição ao ruído 
 
Ocasional Marginal Auriculares  
PHS002 
PHS033 
PHS046 
4 a 10 3 5 2 2 60 
M
el
ho
ra
m
en
to
 o
u 
ex
ec
uç
ão
 d
e 
a
ce
ss
os
 
Varões de ferro Material 
de sinalização Materiais 
diversos Retroescavadora 
Maquinas de 
movimentação de terras 
Dumper Buldozer  
Cilindro Ferramentas 
manuais 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem vibrações 
Exposição a vibrações Ocasional Negligenciável Luvas Formação 
PHS002 
PHS034 
1 a 3 3 1 3 1 9 
Circulação de 
máquinas e veículos 
Atropelamento / Choque 
de veículos 
Soterramento  
Remoto Crítico  Sinalização 
PHS022 
PHS036 
PHS040 
PHS043 
4 a 10 2 10 2 2 80 
Fu
nd
aç
õe
s 
Materiais diversos 
Retro escavadora 
Dumper 
Compressor 
Martelo pneumático 
Ferramentas manuais 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem ruído.  
Exposição ao ruído Ocasional Marginal Auriculares  
PHS002 
PHS033 
PHS046 
4 a 10 3 5 2 2 60 
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Medidas de Protecção / Prevenção / 
Controlo Actividade Materiais Equipamentos Perigos Riscos Exp. Sev. 
EPI EPC PHS 
N.º 
Pessoas 
Exp. Sev. Prev. 
N.º 
Pessoas 
IR 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem vibrações 
Exposição às vibrações Ocasional Negligenciável Luvas Formação 
PHS002 
PHS034 
1 a 3 3 1 3 1 9 
Manipulação de 
objectos e ferramentas 
Entaladela / 
esmagamento Cortes / 
lesões 
Ocasional Marginal Luvas  
PHS002 
PHS046 
4 a 10 3 5 2 2 60 
Circulação de 
máquinas e veículos 
Atropelamento / Choque 
de veículos 
Ocasional Crítico  Sinalização 
PHS022 
PHS036 
PHS040 
PHS043 
4 a 10 3 10 2 2 120 
Movimentação de 
terras  
 
Soterramento  
Queda de pessoas ao 
mesmo nível 
Remoto Crítico  
Formação 
Sinalização 
PHS012 4 a 10 2 10 2 2 80 
Trabalhos com 
máquinas e 
ferramentas 
Entaladela / 
esmagamento 
Remoto Crítico Luvas Formação 
PHS002 
PHS046 
4 a 10 2 10 2 2 80 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem ruído 
Exposição ao ruído Ocasional Marginal Auriculares  
PHS002 
PHS033 
PHS046 
4 a 10 3 5 2 2 60 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem vibrações 
Exposição a vibrações Ocasional Negligenciável Luvas Formação 
PHS002 
PHS034 
1 a 3 3 1 3 1 9 
Es
ca
va
çã
o 
/ 
ab
er
tu
ra
 d
e 
va
la
s 
Materiais diversos 
Retroescavadora 
Compressor 
Martelo pneumático 
Ferramentas manuais 
Equipamento de 
sinalização e delimitação 
Desenrolamento de 
cabos 
Lesões esquelético - 
musculares 
Ocasional Marginal  
Formação 
Rotação 
PHS004 
PHS015 
4 a 10 3 5 3 2 90 
C
of
ra
ge
ns
 
e 
de
sc
of
ra
g
en
s 
Painéis de cofragem 
Madeiras 
Óleo descofrante 
Ferramentas manuais 
Manipulação de 
objectos e ferramentas 
Queda de objectos em 
manipulação 
 
Remoto Negligenciável 
Bolsa de 
ferramentas 
 
PHS002 
PHS005 
PHS046 
PHS051 
4 a 10 2 1 2 2 8 
Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos 
 
86  
 
Medidas de Protecção / Prevenção / 
Controlo Actividade Materiais Equipamentos Perigos Riscos Exp. Sev. 
EPI EPC PHS 
N.º 
Pessoas 
Exp. Sev. Prev. 
N.º 
Pessoas 
IR 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem ruído 
Exposição ao ruído  
 
Ocasional Marginal Auriculares  
PHS002 
PHS033 
PHS046 
4 a 10 3 5 2 2 60 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem vibrações 
Exposição a vibrações 
 
Ocasional Negligenciável Luvas Formação 
PHS002 
PHS034 
1 a 3 3 1 3 1 9 
Equipamento elevatório 
Movimentação manual 
de cargas 
Lesões esquelético - 
muscular 
Ocasional Marginal  
Formação 
Rotação 
PHS003 4 a 10 3 5 3 2 90 
Trabalhos com 
substâncias tóxicas ou 
nocivas 
Envenenamento / 
intoxicações / 
Queimaduras 
Improvável Crítico 
Máscara 
Viseira 
Luvas 
 
PHS002 
PHS017 
PHS041 
1 a 3 1 10 2 1 20 
Circulação de 
máquinas e veículos 
Atropelamento / Choque 
de veículos 
Ocasional Crítico  Sinalização 
PHS022 
PHS036 
PHS040 
PHS042 
PHS052 
4 a 10 3 10 2 2 120 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem ruído  
Exposição ao ruído  Ocasional Marginal Auriculares  
PHS002 
PHS033 
PHS046 
4 a 10 3 5 2 2 60 
Manipulação de 
objectos ou materiais 
na execução de 
trabalhos 
Queda de objectos em 
manipulação 
Ocasional Negligenciável 
Bolsa de 
ferramentas 
 
PHS046 
PHS019 
PHS022 
4 a 10 3 1 2 2 12 
Be
to
na
ge
m
 e
 a
lv
en
ar
ia
 
Água 
Cimento 
Inertes 
Varão de ferro 
Combustíveis 
Madeira 
Betoneira 
Ferramentas manuais 
Vibrador 
Compresso 
Andaimes 
Veículos para transporte 
de betão 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem vibrações 
Exposição a vibrações Ocasional Negligenciável Luvas Formação 
PHS002 
PHS034 
1 a 3 3 1 3 1 9 
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Medidas de Protecção / Prevenção / 
Controlo Actividade Materiais Equipamentos Perigos Riscos Exp. Sev. 
EPI EPC PHS 
N.º 
Pessoas 
Exp. Sev. Prev. 
N.º 
Pessoas 
IR 
Movimentação manual 
de cargas 
Lesões esquelético -
muscular 
Ocasional Marginal  
Formação 
Rotação 
PHS003 4 a 10 3 5 3 2 90 
Trabalhos com 
substâncias tóxicas ou 
nocivas  
Envenenamento / 
intoxicações / 
Queimaduras  
Improvável Crítico 
Máscara 
Viseira 
Luvas 
 
PHS002 
PHS017 
1 a 3 1 10 2 1 20 Transporte de 
materiais e 
utilização de 
máquinas e 
viaturas 
Inertes 
Bobines de cabos 
Combustíveis 
Madeiras 
Cimento 
Ferro 
Ferramentas manuais 
Movimentação manual 
de cargas 
Lesões musculo – 
esqueléticas 
Ocasional Marginal  
Formação 
Rotação 
PHS003 
PHS036 
PHS043 
PHS044 
PHS046 
4 a 10 3 5 3 2 90 
Manipulação de 
elementos explosivos 
Explosão 
 
Improvável Crítico  Formação 
PHS019 
PHS049 
1 a 3 1 10 2 1 20 
Trabalhos com 
máquinas e 
ferramentas 
Cortes / lesões 
 
Ocasional Marginal Luvas  
PHS002 
PHS046 
POF044 
4 a 10 3 5 2 2 60 
Movimentação manual 
de cargas 
Lesões esquelético - 
muscular 
Ocasional Marginal  
Formação 
Rotação 
PHS003 4 a 10 3 5 3 2 90 
Movimentação de 
terras 
Exposição a poeiras Ocasional Marginal  Máscara PHS012 4 a 10 3 5 3 2 90 
Colocação dos 
maciços das 
torres dos 
aerogeradores 
Cabos eléctricos 
Eléctrodo de terra 
Pólvora 
Disco metálico 
Granulado de soldadura 
Ferramentas manuais 
Maçarico de soldadura 
Molde metálico 
Alicate 
Pistola de ignição 
Trabalhos com 
máquinas ou elementos 
que emitem vibrações 
Exposição a vibrações Ocasional Negligenciável Luvas Formação 
PHS002 
PHS034 
1 a 3 3 1 3 1 9 
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Medidas de Protecção / Prevenção / 
Controlo Actividade Materiais Equipamentos Perigos Riscos Exp. Sev. 
EPI EPC PHS 
N.º 
Pessoas 
Exp. Sev. Prev. 
N.º 
Pessoas 
IR 
Circulação de 
máquinas e veículos 
Entaladela ou 
esmagamento por 
capotamento de 
máquinas 
Remoto Crítico  
Sinalização 
Formação 
PHS022 
PHS036 
PHS040 
4 a 10 2 10 2 2 80 
Circulação em terrenos 
irregulares 
Queda de pessoas ao 
mesmo nível 
Ocasional Marginal  Formação 
PHS022 
PHS040 
4 a 10 3 5 3 2 90 
Manipulação de 
objectos e ferramentas 
Cortes / lesões Ocasional Marginal Luvas  
PHS002 
PHS005 
PHS015 
PHS046 
4 a 10 3 5 2 2 60 
Movimentação manual 
de cargas 
Lesões musculo- 
esqueléticas 
Ocasional Margina  
Formação 
Rotação 
PHS003 4 a 10 3 5 3 2 90 
Movimentação de 
cargas pesadas 
Entaladela / 
esmagamento por / entre 
objectos 
Remoto Crítico  Formação PHS004 1 a 3 2 10 3 1 60 
Colocação dos 
cabos de MT 
entre o 
aerogerador e o 
ponto de 
interligação de 
saída 
Bobines de cabos 
Manilhas 
Caixas de união ou  
derivação 
Braçadeiras 
Chumbadoiros 
Tubos de protecção 
Consola de fixação de 
cabos e/ou 
descarregadores de 
sobretensões 
 
 
Base de desenrolamento 
Cavalete de 
desenrolamento 
Roletes 
Guincho 
 
 Trabalhos com abertura 
de valas 
Queda de pessoas a nível 
diferente (<2 metros) 
Frequente Marginal  
Sinalização 
Formação 
PHS013 4 a 10 4 5 3 2 120 
Legenda: 
Exp.: - Exposição 
EPI: Equipamento de Protecção Individual; EPC: Equipamentos de Protecção Colectiva; PHS: Procedimento de Higiene e Segurança; Sev. (Severidade): Nível de Gravidade 
esperada; Prev. (Prevenção): Nível de prevenção previsto 
N.º Pessoas: N.º de pessoas expostas ao perigo; IR: Índice de Risco 
Cálculos: IR= Exp. x Severidade x Prevenção x N.º Pessoas 
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Não obstante os procedimentos de segurança acima referidos deverá sempre 
considerar-se, se existirem, os Procedimentos de Segurança estabelecidos pelo dono de 
obra durante o curso dos trabalhos e os PHS’s que se considerem generalistas, com por 
exemplo: 
PHS 001 – Identificação de Perigos e Avaliação dos riscos Profissionais 
PHS 002 – Protecção Individual e Colectiva 
PHS 037 – Actuação em caso de Acidente 
 
4.1.1.2 Riscos Especiais/Medidas de prevenção dos riscos 
Queda em altura  
PHS 007 – Trabalhos em altura e com escadas de mão 
PHS 008 – Trabalhos em altura em postes metálicos 
PHS 009 – Trabalhos em altura com andaimes fixos 
Soterramento; Fundações, Escavações, Abertura e fecha de valas. 
PHS 012 – Movimentação de Terras 
PHS 013 – Abertura de valas ou trincheiras 
PHS 030 – Interferência com redes eléctricas subterrâneas 
PHS 033 – Exposição ao ruído 
PHS 034 – Exposição às vibrações 
PHS 043 – Retro escavadora 
Riscos químicos  
PHS 017 – Utilização de substâncias perigosas (solventes) 
PHS 020 – Armazenagem de materiais e substâncias perigosas 
Utilização de explosivos 
PHS 049 – Uso de explosivos 
Ensaios e colocação em serviço. 
PHS 006 – Trabalhos próximos de instalações em tensão  
PHS 023 – Como actuar em caso de acidente eléctrico 
Riscos por montagem de elementos pré - fabricados. 
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PHS 004 – Movimentação de cargas pesadas  
4.2  Ambiente 
4.2.1 Condicionamentos à Execução do Parque 
A localização definitiva dos aerogeradores, bem como a do edifício de comando e a 
própria definição do traçado dos acessos, foram ajustadas com base no levantamento 
topográfico disponível, obedecendo aos condicionamentos resultantes das medidas e 
recomendações para minimização de impactes ambientais enunciadas na Declaração 
de Impacte Ambiental, emitida pelo Secretário de Estado do Ambiente em 1 de Março 
de 2006. 
Seguem as medidas e recomendações de carácter mais específico, que constituíram os 
mais importantes condicionamentos à configuração e concepção dos elementos 
constituintes do PE CRII: 
 Não foram utilizadas as áreas correspondentes aos parâmetros da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), isto é, áreas com declives superiores a 25% e zonas de 
cabeceira de linhas de água, tendo sido igualmente preservados os afloramentos 
rochosos existentes na área do Parque. 
 A implantação de todas as estruturas no terreno - edifício de comando, 
aerogeradores, acessos e estaleiro - ocorreu em zonas de menor declive e fora 
dos afloramentos rochosos existentes na área correspondente ao sítio de Cabeço 
de Rainha II. No caso do edifício de comando e subestação, procurou minimizar-
se a sua emergência visual, com o objectivo de assegurar uma boa integração 
paisagística, tendo sido adoptadas soluções construtivas e materiais adequados 
para o efeito. 
 Na localização dos aerogeradores considerou-se também a necessidade de 
manter as visibilidades constantes da minuta de triangulação dos seguintes 
vértices geodésicos: Cabeço de Rainha, Cabeço de Rainha ES, Cabeço de 
Rainha ETF5, Besteiras e Lontreira. 
 Na implantação dos aerogeradores foi igualmente tida em conta a necessidade 
de salvaguardar as servidões radioeléctricas relativas à Estação da ANACOM 
existente na área do parque, estabelecendo um raio de protecção à estação 
radioeléctrica de cerca de 930 metros e uma faixa de protecção ao respectivo 
feixe Hertziano, onde não é permitida a implantação de aerogeradores. As faixas 
e raios de protecção foram definidos de acordo com os requisitos da ANACOM, 
conforme informação fornecida em parecer dessa entidade. 
 Outro condicionamento importante à localização dos elementos de obra é a 
presença de sítios com valor patrimonial. Estes sítios correspondem 
maioritariamente a lajes rochosas com gravuras insculpidas, que possuem um 
valor arqueológico importante e portanto não podem ser danificadas, tendo sido 
estabelecido para tal um raio de protecção de 50 metros para cada um destes 
sítios patrimoniais. 
 As redes eléctricas internas do PE CRII são subterrâneas, constituídas por cabos 
isolados dispostos em valas. As valas acompanharão, por princípio, o traçado das 
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vias de acesso, de forma a evitar a criação de novos caminhos e a passagem de 
máquinas sobre o terreno natural. 
 O arranque da linha eléctrica de interligação do PE CRII à rede eléctrica pública 
é feito a partir do apoio de fim de linha desenvolvendo-se a partir da meia 
encosta e diminuindo sucessivamente a sua altitude, minimizando assim o seu 
impacte paisagístico. 
É ainda importante chamar a atenção para os Requisitos Ambientais aplicáveis à 
Execução do presente Parque Eólico. Todos estes requisitos ambientais foram cumpridos 
durante a totalidade da fase de construção, até porque esta empreitada foi apoiada 
por um Engenheiro do Ambiente, contratado pelo dono de obra de forma a fazer 
cumprir todos os requisitos previstos, assim como a implementação de um Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra. 
4.2.2 Arqueologia 
Ficou também a cargo do dono de obra e da sua fiscalização a contratação e posterior 
acompanhamento arqueológico da empreitada – PE CRII. Tal como a fiscalização a nível 
ambiental, o arqueólogo faz a vistoria ao parque e acompanha todo o tipo de trabalhos 
onde é obrigatória o movimento de terras, tais como: escavações para os edifícios, 
fundações, valas de cabos, etc. 
As escavações na vizinhança de construções existentes são executadas com os cuidados 
necessários para não ser afectada a segurança destas construções. 
Ficou a cargo da Jayme da Costa, S.A., como empreiteiro geral, fazer a sensibilização 
dos manobradores e trabalhadores, no geral, para a existência de elementos de valor 
patrimonial nas imediações da zonas de trabalho, e de que estas teriam de ser 
preservadas. 
A equipa de arqueólogos implementou vedações e sinalizações junto a esses elementos, 
realizando trabalhos de protecção especificados no projecto ou no caderno de 
encargos, assim como os levantamentos arqueológicos e de registo nacional, caso 
fossem novos elementos. 
A título de exemplo temos o caso da abertura da fundação para o maciço do AG10, 
que foi escavado junto a uma estrada antiga, após os trabalhos de levantamento e 
estudos da equipa de arqueólogos, foi parcialmente destruída com a escavação. Neste 
caso, o dono de obra permitiu esta destruição parcial, uma vez que se tratava de algo 
não muito relevante mas também porque este aerogerador não podia ser deslocado. 
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4.2.3 Recuperação paisagística 
A primeira tarefa no sentido de estabelecer a concordância mediante superfícies 
regradas e harmónicas, em perfeita ligação com o terreno natural, permitindo diminuir 
ainda mais o impacte visual dos trabalhos que foram necessários à construção do PE CRII. 
A modelação dos taludes teve em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos 
marginais. Desta forma a modelação destes taludes está sujeita aos seguintes princípios: 
 As cristas dos taludes devem ser regularizadas para que constituam superfícies 
arredondadas (modelação do talude tipo “pescoço de cavalo”) e que não 
permaneçam em arestas vivas; 
 Ao longo da crista e pendente do talude não são permitidas pedras de grande 
dimensão à superfície, para que esta não se revele visualmente pouco 
homogénea e desordenada. Deve este material ser empurrado para o pé do 
talude e aí devidamente arrumado ao longo deste; 
 Todas as superfícies intervencionadas são, no final da sua modelação e 
regularização, cobertas com uma camada de “terra viva” com espessura média 
de 0,15 m, a qual deve ser convenientemente espalhada e, caso se mostre com 
demasiada compactação ou agregação, deve ser escarificada; 
 
Posteriormente, conforme definido Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, 
procedeu-se à descompactação dos solos em todas as zonas utilizadas durante as obras, 
como plataformas de montagem dos aerogeradores, valas de cabos, acessos provisórios, 
estaleiros, zonas de armazenamento de materiais ou equipamentos, etc.  
Concluídas estas tarefas foi solicitada a aprovação do trabalho, por parte da 
fiscalização, para iniciar a aplicação da hidrossementeira. Previamente à aplicação da 
hidrossementeira, a composição da calda, a mistura de sementes e a densidade de 
sementeira foram devidamente aprovadas pelo dono de obra. A mistura de sementes a 
adoptar privilegia as espécies que melhor se adaptam às condições e dados climáticos 
do local de implantação do projecto e na qual estão presentes espécies actualmente ali 
ocorrentes. 
Assim foi aplicada a seguinte mistura de sementes para a hidrossementeira (mistura 
Herbáceas para climas frios de montanha):  
 85% Gramíne  
 20% Pheum pratense  
 20% Lolium perenne  
 20% Festuca rubra  
 20% Festuca arundinacea  
 5% Poa trivialis  
 15% Leguminosas  
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 10% Melilotus officinalis  
 5% Trifolium pratensis  
As áreas a receber a aplicação da hidrossementeira são as plataformas de montagem 
dos aerogeradores, taludes de aterro e escavação, valas de cabos, estaleiro, envolvente 
do edifício de comando/subestação, zonas utilizadas para depósitos de materiais ou 
equipamento, outras áreas onde a vegetação existente tenha sido destruída por motivos 
relacionados com a obra. 
A época apropriada para execução das operações de hidrossementeira é a que 
decorre entre os meses de Outubro a Março, fora desta altura terá que ser obtida 
autorização expressa da fiscalização. 
Dentro do âmbito da recuperação paisagística e com o objectivo de requalificar a zona 
de implantação isenta, o mais possível, dos danos da intervenção do homem, todas as 
terras escavadas impróprias para aterros, nomeadamente a camada de terra vegetal, 
são transportadas a local de depósito e colocadas de acordo com as indicações dadas 
pela fiscalização. Todas as zonas de empréstimo de terras são convenientemente 
niveladas ou regularizadas antes da recepção provisória dos trabalhos, de forma a 
apresentarem um acabamento aceitável. 
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5. Conclusões 
No presente trabalho foram abordados os temas fundamentais envolvidos directamente 
na construção de um parque eólico. Obviamente que muitas das tarefas descritas e 
metodologias utilizadas variam consoante o caderno de encargos de cada obra, o Dono 
de Obra e suas exigências, mas também depende do empreiteiro geral que executa a 
empreitada. 
Na função de direcção de obra é possível ter contacto directo com todas as tarefas 
descritas, como cargo de responsabilidade sobre a qualidade, temporização e 
coordenação/sequência de todos os trabalhos envolvidos. Para tal foi necessário um 
constante contacto com a empresa empregadora que forneceu todos os conceitos, 
conhecimentos e ferramentas necessários para conseguir atingir os objectivos propostos e 
exigidos pelo Dono de Obra, não é de todo obrigatório ser licenciado em Engenharia 
Civil para ser director de obra, neste tipo de construção. Com as noções de engenharia 
adquiridas na Universidade adicionada ao empenho, sede de aprendizagem e a 
humildade para absorver de cada interveniente (da obra) um pouco de conhecimento 
a aplicar na hora certa em qualquer circunstância, passa a desafio superado. 
A vida em obra evidenciou a grande importância na aprendizagem técnica e prática, 
com a consequente aquisição de experiência profissional, como o contacto com a 
realidade laboral do nosso país, mas também a realidade dentro das próprias empresas. 
Estas duas realidades paralelas são extremamente importantes, dada a competitividade 
no mundo da construção civil, portanto é essencial manter a ética e deontologia 
profissional no exercício das funções em engenharia, com rigor e honestidade, 
defendendo sempre a entidade que se representa mas também dignificando a 
especialidade que se possui – Eng. Geológica. 
No momento de desafio que o País enfrenta, a aposta nas Energias Renováveis – Eólica 
concluí-se firme, ambiciosa e ajustada aos tempos que correm. Já provou criar emprego, 
mobilizar recursos endógenos, reduzir a factura energética e, em consequência, o défice 
da balança comercial, diversificar as fontes de acesso e diminuir a dependência 
energética e a volatilidade dos preços, reduzir emissões de gases com efeitos de estufa, 
aumentar a competitividade do sector e gerar dinâmicas de cooperação, inovação e 
internacionalização. 
Vivemos cada vez mais numa economia de domínio virtual, somos diariamente 
bombardeados com informações falsas que tendem para o negativismo exagerado. 
Vive-se uma preocupação em demasia com o que o país do lado pensa e faz, quando a 
doença persiste na mentalidade nacional e a cura permanece na mudança urgente dos 
nossos ideais. 
Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos 
 
96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos 
 97 
 
6. Bibliografia 
6.1  Bibliografia referenciada 
 REBAP - "Regulamento de estruturas de betão armado e pré-esforçado", Porto 
Editora, 1995; 
 “Practical Rock Engineering”, Evert Hoek, 2000 Edition. 
  “Ingeniería geológica”, Luis I. González de Vallejo... [et al.]. - Madrid [etc.], 
Prentice Hall, 2002. 
 “Compilação de Catálogos Sísmicos da Região Ibérica", LNEC (1992); 
 Tabelas e elementos internos da Empresa Jayme da Costa; 
 Projecto de Execução do Parque Eólico de Cabeço da Rainha II: Volume VIII – 
Condições Técnicas – Obras De Construção Civil. Volume IX – Anexos - Projecto 
Memória Descritiva.  
 Norma Portuguesa ENV 206 (1993); 
 Norma Portuguesa EN 12350-2-2002 “Ensaios do betão fresco”; 
 Norma Portuguesa ENV 206 “Betão – Comportamento, produção, colocação e 
critérios de conformidade”; 
 www.edp.pt 
 www.portugal.gov.pt 
 http://www.rocscience.com 
 www.energiasrenovaveis.com 
 www.alternativasenergias.com/energia-eolica 
 “PORTAL ENERGIA - Noticias e Emprego”, 09.11.2010, www.portal-
energia.com/protocolo-de-quioto 
6.2  Bibliografia recomendada 
 ”Fundações Directas Correntes. Recomendações”, LNEC E 217/1968; 
 Directivas Europeias transpostas para o enquadramento legal nacional pelos DL 
n.º 441/91 de 14 de Novembro e DL n.º 155/95 de 1 de Julho, regulamentada pela 
Portaria n.º 101/96 de 3 de Abril; 
 “Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado” – REBAP (1983); 
 REGEU – "Regulamento geral de edificações urbanas", Porto Editora, 2001; 
 J. D'Arga e Lima – " Betão Armado", LNEC, 1997; 
 Chen, "The Civil Engineering", CRC PRESS, 1998; 
 J. Brazão Farinha, "Tabelas Técnicas", 1998; 
 FEUP – "Projecto de Estruturas, Concepção e Dimensionamento de Fundações", 
DECivil 1999; 
Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos 
 
98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos 
 99 
 
Anexos 
Anexo I – Projectos 
 Planta geral do PE CRII (Anexo I.1); 
 Perfil transversal dos acessos tipo (Anexo I.2);  
 Projecto tipo dos aerogeradores (Anexo I.3): 
- Perfil transversal tipo E70; 
- Projecto tipo para fundações E82; 
 Perfil transversal tipo da plataforma e maciços de fundação (Anexo I.4); 
 Perfis Transversais tipo Valas de Cabos (Anexo I.5); 
 Esquema eléctrico geral (Anexo I.6); 
 Esquema geral unifilar (Anexo I.7); 
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Anexo II – Registos Geológicos 
 Ficha de campo (Anexo II.1); 
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Anexo III – Projectos das Edificações de Apoio 
 Planta de definição de construção civil do Edifício de Comando e Subestação 
(Anexo III.1); 
 Projecto de Alçados e cortes (Anexo III.2); 
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Anexo IV – Plano de Trabalhos 
  
  

 
 
  
  
  
 
Relatórios Geológico   AG nº: 
 
Local:       Dia: 
Estado do tempo:     Litologias:   
Diâmetro:      Altura: 
Terra vegetal:     Nível Freático:  
Meios mecânicos utilizados: 
 
 
 
 
Foto geral nº: 
 
Xistosidades: Medida em: 
  
  
  
Diáclases: Medida em: 
  
  
  
 
Mineralogia: 
N 
Falhas: 
 
 
 
 
Alteração: 
 
 
 
 
 
Resistência: 
 
 
 
 
Estado de Fracturação: 
 
 
 
Observações: 
  
  
ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão
1 "Parque Eólico de Cabeço Rainha II" 631 dias 08-01-07 08-06-09
2 Consignação / Início dos Trabalhos 1 dia 08-01-07 08-01-07
3 Consignação 1 dia 08-01-07 08-01-07
4 Montagem de Estaleiro 7 dias 09-01-07 17-01-07
5 Montagem de Estaleiro 7 dias 09-01-07 17-01-07
6 Projecto, Estudos e Documentação 334 dias 15-01-07 24-04-08
7 Esquema Eléctrico de Pincípio "Bom para execuçaõ" 1 dia 15-01-07 15-01-07
8 Projecto de Execução de Instalações Eléctricas 1 dia 15-01-07 15-01-07
9 Projectos da Subestação Construção Civil 1 dia 15-01-07 15-01-07
10 Planos de Inspeções e Ensaios Definitivos e Documentação 6 dias 10-04-08 17-04-08
11 Desenhos Principais de Construção de Equipamentos 1 dia 15-01-07 15-01-07
12 Projecto Execução de Maciços das Estruturas de Suporte 1 dia 15-01-07 15-01-07
13 Lista de Especificações e Protocolos de Ensaio 334 dias 15-01-07 24-04-08
14 Manuais, Desenhos e Esquemas de Operação e Manutenção 1 dia 24-04-08 24-04-08
15 Material Técnico de Apoio à Formação 1 dia 24-04-08 24-04-08
16 Dossier Final de Qualidade 1 dia 24-04-08 24-04-08
17 Construção Civil 621 dias 08-01-07 25-05-09
18 Caminhos de Acesso 328 dias 08-01-07 09-04-08
19 Movimento de Terras 60 dias 08-01-07 30-03-07
20 Drenagens Transversais 68 dias 16-04-07 18-07-07
21 Sub-Base 48 dias 19-07-07 24-09-07
22 Base 48 dias 30-07-07 03-10-07
23 Drenagens Longitudinais 60 dias 24-10-07 15-01-08
24 Revestimento de taludes 48 dias 04-02-08 09-04-08
25 Valas 140 dias 05-05-08 14-11-08
26 Abertura de Valas 130 dias 05-05-08 31-10-08
27 Colocação de Cabo ( Terra, Energia e Óptico) 130 dias 15-05-08 12-11-08
28 Fecho de Valas 130 dias 19-05-08 14-11-08
29 Edifício de Comando (Enernova)/Subestação/Edificio de Comando (Edis) 620 dias 09-01-07 25-05-09
30 Movimento de Terras 25 dias 09-01-07 12-02-07
31 Escavações 20 dias 09-01-07 05-02-07
32 Aterros 20 dias 16-01-07 12-02-07
33 Construção da Subestação 101 dias 13-02-07 03-07-07
34 Escavação para execução de maciços e outros 15 dias 13-02-07 05-03-07
35 Betão de Limpeza sob a base de maciços e outros 8 dias 07-03-07 16-03-07
36 Betão armado em maciços e outros 25 dias 19-03-07 20-04-07
37 Selagem de Estruturas Metálicas 25 dias 23-04-07 25-05-07
38 Vedação Exterior 10 dias 28-05-07 08-06-07
39 Caminho Interior 5 dias 20-06-07 26-06-07
40 Aplicação de Brita 5 dias 27-06-07 03-07-07
41 Construção do Edifício de Comando (Enernova) 407 dias 13-02-07 03-09-08
42 Escavação 15 dias 13-02-07 05-03-07
43 Betão de Limpeza sob Sapatas e Vigas de Fundação 10 dias 06-03-07 19-03-07
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ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão
44 Betão armado em Elementos de Fundação 10 dias 20-03-07 02-04-07
45 Betão Armado em Pilares e Muros 24 dias 03-04-07 04-05-07
46 Betão Armado em Vigas e Lajes 20 dias 16-05-07 12-06-07
47 Coberturas 15 dias 03-07-07 23-07-07
48 Alvenarias 10 dias 02-08-07 15-08-07
49 Rede de Águas e Esgotos 7 dias 27-08-07 04-09-07
50 Revestimento de Paredes 15 dias 10-09-07 28-09-07
51 Execução de Caleiras 15 dias 22-10-07 09-11-07
52 Revestimento de Pavimentos 15 dias 01-10-07 19-10-07
53 Caixilharias Exteriores 7 dias 31-10-07 08-11-07
54 Caixilharias Interiores e Portas 10 dias 25-10-07 07-11-07
55 Louças Sanitárias 1 dia 09-11-07 09-11-07
56 Mobiliário 1 dia 09-11-07 09-11-07
57 Pinturas 15 dias 09-11-07 29-11-07
58 Construção do Edificio de Comando (Edis) 198 dias 03-12-07 03-09-08
59 Escavação 15 dias 03-12-07 21-12-07
60 Betão de Limpeza sob Sapatas e Vigas de Fundação 10 dias 24-12-07 04-01-08
61 Betão armado em Elementos de Fundação 10 dias 16-01-08 29-01-08
62 Betão Armado em Pilares e Muros 24 dias 08-02-08 12-03-08
63 Betão Armado em Vigas e Lajes 20 dias 24-03-08 18-04-08
64 Coberturas 15 dias 09-05-08 29-05-08
65 Alvenarias 10 dias 10-06-08 23-06-08
66 Rede de Águas e Esgotos 7 dias 24-06-08 02-07-08
67 Revestimento de Paredes 15 dias 03-07-08 23-07-08
68 Execução de Caleiras 15 dias 14-07-08 01-08-08
69 Revestimento de Pavimentos 7 dias 03-07-08 11-07-08
70 Caixilharias Exteriores 15 dias 23-07-08 12-08-08
71 Caixilharias Interiores e Portas 10 dias 17-07-08 30-07-08
72 Louças Sanitárias 1 dia 13-08-08 13-08-08
73 Mobiliário 1 dia 13-08-08 13-08-08
74 Pinturas 15 dias 14-08-08 03-09-08
75 Arranjos Exteriores 33 dias 04-09-08 20-10-08
76 Arranjos Exteriores 28 dias 04-09-08 13-10-08
77 Limpezas Gerais 5 dias 14-10-08 20-10-08
78 Aerogeradores 616 dias 15-01-07 25-05-09
79 Aerogerador 1 300 dias 15-01-07 07-03-08
80 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 15-01-07 15-01-07
81 Escavação da Fundação do Maciço 3 dias 26-11-07 28-11-07
82 Regularização e Colocação do Betão de Limpeza 1 dia 27-12-07 27-12-07
83 Colocação da Virola 1 dia 09-01-08 09-01-08
84 Montagem da Armação de Ferro 5 dias 21-01-08 25-01-08
85 Colocação da Cofragem 1 dia 28-01-08 28-01-08
86 Betonagem 1 dia 29-01-08 29-01-08
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87 Cura de Betão e Trabalhos Acessórios 23 dias 30-01-08 29-02-08
88 Regularização da Plataforma 2 dias 05-03-08 06-03-08
89 Tout-Venant da Plataforma 1 dia 07-03-08 07-03-08
90 Aterro da Fundação/Maciço 2 dias 03-03-08 04-03-08
91 Aerogerador 2 39 dias 05-03-08 28-04-08
92 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 05-03-08 05-03-08
93 Escavação da Fundação do Maciço 3 dias 05-03-08 07-03-08
94 Regularização e Colocação do Betão de Limpeza 1 dia 10-03-08 10-03-08
95 Colocação da Virola 1 dia 11-03-08 11-03-08
96 Montagem da Armação de Ferro 5 dias 11-03-08 17-03-08
97 Colocação da Cofragem 1 dia 18-03-08 18-03-08
98 Betonagem 1 dia 19-03-08 19-03-08
99 Cura de Betão e Trabalhos Acessórios 23 dias 20-03-08 21-04-08
100 Regularização da Plataforma 2 dias 24-04-08 25-04-08
101 Tout-Venant da Plataforma 1 dia 28-04-08 28-04-08
102 Aterro da Fundação/Maciço 2 dias 22-04-08 23-04-08
103 Aerogerador 3 39 dias 24-04-08 17-06-08
104 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 24-04-08 24-04-08
105 Escavação da Fundação do Maciço 3 dias 24-04-08 28-04-08
106 Regularização e Colocação do Betão de Limpeza 1 dia 29-04-08 29-04-08
107 Colocação da Virola 1 dia 30-04-08 30-04-08
108 Montagem da Armação de Ferro 5 dias 30-04-08 06-05-08
109 Colocação da Cofragem 1 dia 07-05-08 07-05-08
110 Betonagem 1 dia 08-05-08 08-05-08
111 Cura de Betão e Trabalhos Acessórios 23 dias 09-05-08 10-06-08
112 Regularização da Plataforma 2 dias 13-06-08 16-06-08
113 Tout-Venant da Plataforma 1 dia 17-06-08 17-06-08
114 Aterro da Fundação/Maciço 2 dias 11-06-08 12-06-08
115 Aerogerador 4 39 dias 13-06-08 06-08-08
116 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 13-06-08 13-06-08
117 Escavação da Fundação do Maciço 3 dias 13-06-08 17-06-08
118 Regularização e Colocação do Betão de Limpeza 1 dia 18-06-08 18-06-08
119 Colocação da Virola 1 dia 19-06-08 19-06-08
120 Montagem da Armação de Ferro 5 dias 19-06-08 25-06-08
121 Colocação da Cofragem 1 dia 26-06-08 26-06-08
122 Betonagem 1 dia 27-06-08 27-06-08
123 Cura de Betão e Trabalhos Acessórios 23 dias 30-06-08 30-07-08
124 Regularização da Plataforma 2 dias 04-08-08 05-08-08
125 Tout-Venant da Plataforma 1 dia 06-08-08 06-08-08
126 Aterro da Fundação/Maciço 2 dias 31-07-08 01-08-08
127 Aerogerador 8 32 dias 04-08-08 16-09-08
128 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 04-08-08 04-08-08
129 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 04-08-08 08-08-08
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130 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 28-08-08 08-09-08
131 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 09-09-08 16-09-08
132 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 18-08-08 27-08-08
133 Aerogerador 9 32 dias 28-08-08 10-10-08
134 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 28-08-08 28-08-08
135 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 28-08-08 03-09-08
136 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 23-09-08 02-10-08
137 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 03-10-08 10-10-08
138 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 11-09-08 22-09-08
139 Aerogerador 10 32 dias 23-09-08 05-11-08
140 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 23-09-08 23-09-08
141 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 23-09-08 29-09-08
142 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 17-10-08 28-10-08
143 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 29-10-08 05-11-08
144 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 07-10-08 16-10-08
145 Aerogerador 5 31 dias 17-10-08 28-11-08
146 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 17-10-08 17-10-08
147 Escavação da Fundação do Maciço 4 dias 17-10-08 22-10-08
148 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 11-11-08 20-11-08
149 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 21-11-08 28-11-08
150 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 30-10-08 10-11-08
151 Aerogerador 6 32 dias 11-11-08 24-12-08
152 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 11-11-08 11-11-08
153 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 11-11-08 17-11-08
154 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 05-12-08 16-12-08
155 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 17-12-08 24-12-08
156 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 25-11-08 04-12-08
157 Aerogerador 7 32 dias 05-12-08 19-01-09
158 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 05-12-08 05-12-08
159 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 05-12-08 11-12-08
160 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 31-12-08 09-01-09
161 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 12-01-09 19-01-09
162 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 19-12-08 30-12-08
163 Aerogerador 12 32 dias 31-12-08 12-02-09
164 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 31-12-08 31-12-08
165 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 31-12-08 06-01-09
166 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 26-01-09 04-02-09
167 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 05-02-09 12-02-09
168 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 14-01-09 23-01-09
169 Aerogerador 11 32 dias 26-01-09 10-03-09
170 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 26-01-09 26-01-09
171 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 26-01-09 30-01-09
172 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 19-02-09 02-03-09
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173 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 03-03-09 10-03-09
174 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 09-02-09 18-02-09
175 Aerogerador 13 32 dias 19-02-09 03-04-09
176 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 19-02-09 19-02-09
177 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 19-02-09 25-02-09
178 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 17-03-09 26-03-09
179 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 27-03-09 03-04-09
180 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 05-03-09 16-03-09
181 Aerogerador 14 32 dias 17-03-09 29-04-09
182 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 17-03-09 17-03-09
183 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 17-03-09 23-03-09
184 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 10-04-09 21-04-09
185 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 22-04-09 29-04-09
186 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 31-03-09 09-04-09
187 Aerogerador 15 32 dias 10-04-09 25-05-09
188 Desmatação da Zona de Trabalho 1 dia 10-04-09 10-04-09
189 Escavação da Fundação do Maciço 5 dias 10-04-09 16-04-09
190 Regularização da Plataforma (dependente da Enercon) 8 dias 06-05-09 15-05-09
191 Tout-Venant da Plataforma (dependente da Enercon) 6 dias 18-05-09 25-05-09
192 Aterro da Fundação/Maciço (dependente da Enercon) 8 dias 24-04-09 05-05-09
193 Instalação Eléctrica 626 dias 15-01-07 08-06-09
194 Fornecimentos 120 dias 15-01-07 29-06-07
195 Encomenda e Fornecimento de Materiais e Equipamentos Eléctricos 120 dias 15-01-07 29-06-07
196 Montagem 376 dias 02-05-07 08-10-08
197 Transformador de potência da Subestação 2 dias 02-07-07 03-07-07
198 Estruturas Metálicas 8 dias 02-05-07 11-05-07
199 Aparelhagem de 60 Kv 10 dias 08-09-08 19-09-08
200 Monobloco de Média Tensão 6 dias 08-09-08 15-09-08
201 Transformador de Serviços Auxiliares 2 dias 22-05-07 23-05-07
202 Reactância de Neutro 2 dias 22-05-07 23-05-07
203 Instalações Auxiliares de baixa Tensão 3 dias 08-09-08 10-09-08
204 Intalações de Utilização Geral 8 dias 23-09-08 02-10-08
205 Instalações de segurança 4 dias 03-10-08 08-10-08
206 Instalações de Comando e Controlo 15 dias 10-03-08 28-03-08
207 Desmobilização 4 dias 03-06-09 08-06-09
208 Desmontagem de Estaleiros 1 dia 03-06-09 03-06-09
209 Diversos/Limpezas Finais 3 dias 04-06-09 08-06-09
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